Znak postepowania RR.271.1.16.2022

Zatacznik Nr 2.3. do SWZ
Wzor umowy

UMOWA NI cevveirennennnnes /2022
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Remonty drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny
w zakresie CzeSci 3 zaméwienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Druiykowa — wykonanie chodnika

zawartawdniu .................. 2022 r.

pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 649-229-10-92 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipg

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwang w dalszej czgsci umowy
»ZAMAWIAJACYM?”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca™)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
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lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajagcymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  firma

z siedzibg w ,ul wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza pod firma

z siedzibg w , ul wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajgcym numer

identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: v evvnrerenrneereneneereneserenaneanenanenns
zwang w dalszej czesci umowy , WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze ZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zmian.), zwanej dalej Prawo zaméwien publicznych, w przedmiocie Remonty drég gminnych
na terenie Gminy Szczekociny w zakresie Cze$ci 3 zamowienia Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Druiykowa — wykonanie chodnika dokonal wyboru oferty WYKONAWCY
| zostata z nim zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3
2. Przedmiot Umowy 6
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 7
4, Terminy 7
5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 7
6. Obowigzki WYKONAWCY 9
7. Potencjat WYKONAWCY 11
8. Personel WYKONAWCY 11
9. Kierownik budowy 13
10. Podwykonawcy 13
11. Sita wyzsza 17
12. Procedury bezpieczenstwa 17
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 18
14. Utrzymanie Terenu budowy 18
15. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich 19
16. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach 19
17. Ochrona $rodowiska 20
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18. Naprawa uszkodzen 20

19. Kontrola jakosci 21

20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 23

21, Odbiory 23

22, Wynagrodzenie i warunki ptatnosci 25

23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 32

24, Zmiana Umowy 34

25. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 36

26. Odstagpienie od Umowy przez WYKONAWCE 37

27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 37

28. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 38

29. Kary umowne 39

30. Ochrona danych osobowych 41

31 Procedury rozstrzygania sporéw 42

32, Zalaczniki do umowy 42

1. Postanowienia ogoélne
1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaly one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczgcia przedmiotowego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkoéw zamowienia.

1.3. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojec:

1.3.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za
wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o0 przekazang przez
ZAMAWIAJACEGO Dokumentacje projektows.

1.3.2. Dziennik budowy — dokument wydany przez ZAMAWIAJACEGO, przeznaczony do

rejestracji w formie wpisow przebiegu czgsci lub catosci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie techniczne;j
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Dokument prowadzony wedlug zasad
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.15.

1.3.16.

okreslonych w Umowie i w Prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do kontroli wykonywania robdt budowlanych, wskazana i upowazniona
przez ZAMAWIAJACEGO i zgloszona przez inwestora — ZAMAWIAJACEGO do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

ZAMAWIAJACY - osoba pisemnie ustanowiona przez ZAMAWIAJACEGO, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez WYKONAWCE, zaakceptowana
przez ZAMAWIAJACEGO.

Konsorcjum — WYKONAWCY podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktoérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Odbiodr koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbidr gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
WYKONAWCE ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Protokél odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rgkojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidor wykonania
przez WYKONAWCE catlos$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunigciu przez  WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie maja wplywu; wystgpieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢é  zasadniczo  przypisana WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego
WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu
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1.3.17.

1.3.18.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.5.
1.5.1.

Umowy, zawierana pomiedzy WYKONAWCA a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rOwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng cze¢$ciag Umowy sg zalgczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta WYKONAWCY w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy
dokumentami, o ktorych mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany
niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbiezno$ci, Z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszefnstwa
kolejnosci dokumentdéw, o ktorej mowa w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach 1 miesigcach odnosza si¢ do dni,

tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg i1 uptyw terminu okres$lane s3 zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
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pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

1.5.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego

polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

1.5.3. Strony beda uznawaly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,

informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

1.5.5. Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do

dorgczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie beda skuteczne z datg pierwszego awizo.

1.5.6. Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

1.5.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza

UINOWE JESEL Lottt ettt ettt e e e e e e e et e e e iee e as

Tel. .o, , e-mail: ..o

1.5.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego

niniejsza umowa w osobie Pana ...,

Tel: coveeee, e-mail: ...

1.5.9. Kazda ze Stron o$§wiadcza, Ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.

2.1.

2.2.

2.3.

sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé¢ zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr RR.271.1.16.2022 Gminy
Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwa Remonty drég na terenie Gminy
Szczekociny w zakresie Czgéci 3 zamoOwienia — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Druzykowa — wykonanie chodnika.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowa Obiektu liniowego, pod nazwg
Budowa odcinka ulicy Wspélnej w Szczekocinach zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
Oferta WYKONAWCY stanowigcymi zatgczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajacym osiggnigcie
zalozonych celow, tj. eksploatacji drogi gminnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci robdt objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze rob6t. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi".

WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty, ktore nie
zostaly objete Przedmiarem robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonanie Robot, ktore nie zostaly objete Przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Sposob wyliczenia wartosci robdt zaniechanych, zamiennych i dodatkowych okresla
pkt 22 Umowy.

4. Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 1 wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci 1 na warunkach okre§lonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang w
podpisanym Protokotu odbioru koncowego robot budowalnych.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach 1 na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

3) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.0.

5.10.

5.11.

ZAMAWIAJACY powota w terminie 7 dni od zawarcia Umowy inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robét przez
WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
i kontroli wykonywania Rob6t przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby pehigcej
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petiacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla WYKONAWCY. WYKONAWCA ma
prawo zgltosi¢ ZAMAWIAJACEMU na pi$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez
ZAMAWIAJACEGO.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCE.
Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian we wskazanym
terminie zwalnia WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci
I polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WY KONAWCE zakonczenia robot. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciagu 7 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i1 dokonywac
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obciazaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwiagca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY po dniu Odbioru koncowego.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cig zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa i Oferta, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezbgdne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wiacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie po wystgpieniu
okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnos$ci podejmie niezb¢dne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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6.17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
W terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt. 27 Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzgtu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robot zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowiqgzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
7ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i dozoru
realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga
wykonywac zadnych czynnos$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowg o prace u
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robét.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposéb  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynno$Sci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce¢ lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o pracg lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowiazkow, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ... ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy 0 nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem czgsci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
W szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
ZAMAWIAJACEGO Umowg o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wyceng, wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
W terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

10.13. W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 10.15. WYKONAWCA,
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$é
Z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia te] Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, uslugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow i dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.
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10.22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptlaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowaé i przedlozyé
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia robot.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY 2z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia
nie nizszg niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktéorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi$mie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpo6zniej do
dnia zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢c WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
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16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

moga mie¢ wplyw w szczego6lnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 16.1., ktore nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedhuzenia Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek
zaistnienia tych okoliczno$ci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie
sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan  prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.
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18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WY KONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakos$ci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materialu zobowigzany uzyska¢ akceptacje
Materiatu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja nastepuje poprzez
stosowny wpis w Dzienniku budowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
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uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie
terminoéw realizacji robot okreslonych Umowa.

19.8. WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz

robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatoéw 1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

19.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢t WYKONAWCE do:

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

1) usuni¢cia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt
19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
speiniajg wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt 19.6. niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadzac¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materialy potrzebne do zbadania jakosci 1 iloSci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawcze;.
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19.19. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialtdow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19.20. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i1 posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
20.1.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie

terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢pcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

WYKONAWCA ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez WYKONAWCE catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez WYKONAWCE zakonczenia robot
I zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego WYKONAWCA przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym Inspektorowi nadzoru inwestorskiego udziat w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organoéw, $wiadectwa kontroli jakosSci, certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, Wyniki pomiarow
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

kontrolnych, protokotéw badan i oznaczen laboratoryjnych, oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
I upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru WY KONAWCA ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
Z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac
WYKONAWCY termin do wykonania robo6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin 1 sposéb usunigcia Wad. Jezeli WY KONAWCA
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Bieg terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w pkt. 4.2 ulega zawieszeniu na czas

dokonywania czynnos$ci odbioru koncowego robdt pod warunkiem, ze czynnosci odbioru

koncowego rob6t potwierdza, ze:

1) wszystkie objete umowa roboty zostaly wykonane bez wad i usterek na dzien
zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru robot,

2) przekazana ZAMAWIAJACEMU dokumentacja powykonawcza jest kompletna
| prawidtowa.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rgkojmi 1 okresu gwarancji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~ZAMAWIAJACEGO i  WYKONAWCY.  Nieobecno$é
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY jest
wowczas zobowigzany przesta¢ WYKONAWCY protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie regkojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzglgdniajacym
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21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

22.1.

mozliwosci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usunigcia  Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WY KONAWCY, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY .

Odbidér gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jako$ci 1 w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub r¢kojmi.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
I potwierdzenia wypetnienia przez WYKONAWCE wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunicte wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbidr ostateczny za$
WYKONAWCA jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usunag¢ Wady.

22.  Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie WY KONAWCY za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY:

na kwote netto ................ (stownie: ............ ) ztotych
wraz z podatkiem 23% VAT w wysokosci ............ (stownie: .................. ) ztotych,
co tacznie stanowi kwotg brutto ...................... (stownie: ............ ) ztotych.

22.2. Zasady ogélne

22.2.1. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w pkt 22.1., zostalo okreslone w oparciu

0 Oferte WYKONAWCY, i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym: wykonania zaméwienia, zakupionych materiatow, robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez WYKONAWCE w trakcie realizacji
zamoOwienia, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, wykonania wszelkich
prob, badan i odbiorow, zwigzane z zapewnieniem pelnej obstugi geodezyjnej oraz
innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia np. usunigcia i
utylizacji odpadow, uzgodnien i1 oplat zwigzanych z budowa (m.in. zajecie pasa
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drogowego, Urzad Dozoru Technicznego, itp., gdyz zadeklarowana cena nie bgdzie
podlegata zmianie w okresie realizacji zamdwienia).

22.2.2. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w pkt 22.1. Umowy.

22.2.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i:

1) odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot wynikajagcemu z Dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, ktore stanowig zatgcznik do SWZ;

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12. SWZ.

22.2.4. ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

22.2.5. ZAMAWIAJACY nie przewiduje rozliczen ani tez platno$ci czgsciowych.
22.3. Wynagrodzenie za roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

22.3.1. W przypadku zaniechania realizacji cz¢$ci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
WYKONAWCY ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

22.3.2. W przypadku wystgpienia Robot zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych
rozliczenie z WYKONAWCA bedzie prowadzone w oparciu o sporzadzony przez
WYKONAWCE kosztorys opracowany metoda kalkulacji szczegétowe) wedlug
nastepujacych zasad:

1) dlapozycji robot okreslonych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem umowy
stanowigcym zatagcznik nr do Umowy wedlug cen jednostkowych pozycji
wskazanych w kosztorysie,

2) dla pozycji robot nie wystepujacych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem
umowy wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania podanych przez
WYKONAWCE w ofercie oraz

a) Ceny materiatdéw beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa $laskiego
bez kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego
date ich rozliczenia lub wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w
Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taki w fakturze udzielono ) + % Kz jw.

b) Ceny sprzgtu beda przyjmowane wg Srednich cen wojewodztwa Slaskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date
ich rozliczenia lub wykonania + % Kp. 1 Zysku jw., a w przypadku braku cen
w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen przyjetych
z faktury najmu sprzetu nie beda doliczane zadne narzuty (do Kp 1 Zysk).

Do rozliczenia robdt metoda kalkulacji szczegotowej nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos¢ nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR 1 kalkulacje wlasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Tak porzadzony kosztorys bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie
aneksu do Umowy.
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22.3.3.

W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku WY KONAWCY przystuguje wynagrodzenie za
roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJACY sporzadzi
przy udziale WYKONAWCY protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie
ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegétowa, przy zastosowaniu
danych wyjsciowych do kosztorysowania wskazanych w ofercie. Tak sporzadzony
kosztorys po  uprzednim  jego  sprawdzeniu i  zatwierdzeniu  przez
ZAMAWIAJACEGO, bedzie stanowil podstawe ustalenia wynagrodzenia
WYKONAWCY.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

Po zlozeniu wniosku o Odbior koncowy ZAMAWIAJACY sprawdzi zakres
wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie
7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku.

ZAMAWIAJACY wzywa WYKONAWCE do zlozenia wyjasnien lub uzupehnien
szczegblowego  rozliczenia  wynagrodzenia WYKONAWCY w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupehnienia, o ktorych mowa w pkt 22.4.2. oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktorych mowa w pkt 22.4.3. bedzie nadal nieprawidlowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO rozliczenie stanowi zalgcznik do Protokotu
odbioru koncowego robot.

22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionej przez WYKONAWCE faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych robot, zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktére; mowa
wpkt 2252. WYKONAWCA jest obowigzany do wyslania jej do
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktoéry pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej jest: .........ooiiiiiiiiiiii
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22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktorych mowa w pkt 22.5.3. powyzej, do konta ZAMAWIAJACEGO na
PEF, w sposob umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445
SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2.

7 zastrzezeniem postanowien pkt 22.5.18. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
bankowy WYKONAWCY e ,
ktory powinien by¢ wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.10. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ZAMAWIAJACY przy zaplacie

Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

22.5.11. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art.
2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczgdnos$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

22.5.12. WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: =~ Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny,
NIP 649-229-10-92
Odbiorca:  Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

22.5.13. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin

uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

22.5.14. WYKONAWCA jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw
0 uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat. Os§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcoéw  wynikajacych z  Umow
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22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgltoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5.
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, be¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.15., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okres§lonym w pkt
29.5.16. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bgdzie wystawiony
przez  WYKONAWCE: rachunek lub  faktura VAT  przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz z:

1) Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
I dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,
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22.5.21.

22.5.22.

22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

22.5.26.

22.5.27.

3) zkopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu
Z platnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.5.14., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.14., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 22.5.16. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptlaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.16. 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 22.5.16., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢
takiej platnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$§¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne
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22.5.28.

22.5.29.

22.5.30.

22.5.31.

22.5.32.

22.5.33.

22.5.34.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
W zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z Wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa3.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WY KONAWCA dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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22.6.  WierzytelnoS$ci

22.6.1. WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak roéwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.6.2. W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa
w pkt 29.19.1., wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

22.6.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkoéw objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.6.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

2.7. Zaliczki

22.7.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania. WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesigcznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreSlone w przekazanej przez
WYKONAWCE ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
| konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko
Z przepisOw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
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23.7. Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

23.8. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WYKONAWCA.

23.9. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

21.14.

21.15

23.16.

23.17.

21.18.

23.19.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usuni¢gcie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protok6él z udzialem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usunie¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
w celu usunigcia wady lub usterki.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nastepujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpisza Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usuniecia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamkniecia realizacji umowy.
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24.1.

24.2.

24.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,
W nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczego6lnosci bedg nastepstwem nicterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okolicznos$ci mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuni¢cia
tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 24.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdot na podstawie pkt 24.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatléw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 24.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 24.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU whniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 24.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym WY KONAWCA
dowiedziat sig¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 24.4.; wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 30 1 informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany 1 przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
24.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 24.7. 1 przedtozenia na zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

24.10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 24.4.

wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
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ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

24.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

24.12. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

24.13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

25. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

25.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w opoznieniu w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 20% wartos$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

27.1.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢gkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WY KONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstagpieniu przez WYKONAWCE.

26. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WY KONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,

gdy:
1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;
2) zwltoka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokét odbioru koricowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa dluzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WY KONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WY KONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
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27.2.

27.3.

27.4.

217.5.

27.6.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére WY KONAWCA
otrzymatl ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

28. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegbdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia

Strona 38 z 42



Znak postepowania RR.271.1.16.2022

28.8.

29.1.

ZAMAWIAJACEGO 7z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

29. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,5% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5%
warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
W wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 3 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) zadopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,
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29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
i zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéow  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000
ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 5 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1. umowy.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowg w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Limit kar umownych, jakich WYKONAWCA moze zada¢c od ZAMAWIAJACEGO
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1. umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

29.8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

29.9.

wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

29.10. Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty

kary z ptatno$ci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiazku
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ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

30. Ochrona danych osobowych

30.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

30.2.
1)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustepie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ...............ooevvvevnrtels o,

dane osobowe begda przetwarzane w celu realizacji i1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowiazujacych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzona przez Strony wspolpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres 1 miejsce pracy, ple¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowej

dane osobowe bgda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowa, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tre§ci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunigcia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wilasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, Ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, o$wiadcza,
iz W przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku
z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem,;
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2)

3)

4)

5)

6)

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........cccceevvevveeiennn,
(adrese-mail ) .............cceevinevvnir el o, ,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisoOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

8)

obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe Zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

31. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

32. Zalaczniki do umowy

Zatagcznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zalacznik nr 4 - Wzor karty gwarancyjnej

Zatgcznik nr 5 - Kosztorys sporzadzony metodg uproszczong przekazany przed zawarciem
umowy

Umowa zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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