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Załącznik Nr 2 do SWZ  

Wzór umowy  

UMOWA  Nr  …………….. / 2022  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy 

Szczekociny 

Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 103 

w Szczekocinach*  

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 

w Szczekocinach* 

zawarta w dniu ……………… 2022 r.  

pomiędzy: 

Gminą Szczekociny z siedzibą:  

ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny 

NIP 6492291092  REGON 151398735 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwaną w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_________________________ z siedzibą w __________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _____________ NIP _____________________, 

REGON ___________ , wysokość kapitału zakładowego ______________________________. 

reprezentowaną przez: _________________________________________________ 

lub (w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_____________________________ z siedzibą w ______________________________  

ul __________________ („Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP _______________________; REGON __________________________ 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
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lub (w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki 

cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie 

(łącznie „Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą _______________________________________z siedzibą w ________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ______; REGON _______ 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą _______________________________________z siedzibą w _______________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______; REGON __________ 

reprezentowaną przez: ……………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że ZAMAWIAJĄCY, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Znak postępowania RR.271.1.15.2022) w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamówień publicznych, 

w przedmiocie Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących 

własnością Gminy Szczekociny 

Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 103 

w Szczekocinach*  

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 

w Szczekocinach* 

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokonał wyboru oferty WYKONAWCY i została 

z nim zawarta umowa o następującej treści: 

 

Spis treści umowy 

1. Postanowienia ogólne 3 

2. Przedmiot Umowy 11 

3. Terminy i Harmonogram 15 

4. Prawa i obowiązki Stron w etapie projektowania 20 

5. Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania Robót 23 

6. Potencjał WYKONAWCY 29 

7. Personel WYKONAWCY 29 

8. Kierownik budowy, kierownicy robót 31 

9. Zmiany dotyczące personelu WYKONAWCY 31 

10. Podwykonawcy 32 

11. Obsługa geodezyjna 36 
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12. Siła wyższa 36 

13. Procedury bezpieczeństwa 36 

14. Utrzymanie Terenu budowy 37 

15. Wykopaliska archeologiczne 38 

16. Ochrona środowiska 38 

17. Naprawa uszkodzeń 38 

18. Odbiory 39 

19. Rozliczenie Przedmiotu Umowy 42 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy 47 

21. Klauzule społeczne 48 

22. Gwarancji jakości i rękojmia za wady 51 

23. Prawa autorskie 52 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 54 

25. Zmiana Umowy 55 

26. Rozwiązanie i Odstąpienie od Umowy 58 

27. Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od Umowy 60 

28. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 61 

29. Ubezpieczenie 62 

30. Kary umowne 63 

31. Poufność Umowy 65 

32. Ochrona danych osobowych 66 

33. Postanowienia końcowe 67 

34. Załączniki do umowy 67 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1) BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3) Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

5) Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

6) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

7) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
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1.2. Definicje  

1) Plan BIOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporządzony przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

2) Dni - dni kalendarzowe (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). 

3) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

4) Dokumentacja - dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w toku 

postępowania o zamówienie publiczne, stanowiące podstawę do sporządzenia i złożenia 

oferty, w szczególności Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

5) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych, 

sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, składająca się w szczególności z: Projektów Budowlanych, 

Projektów Wykonawczych, przedmiarów robót wykonanych dla Inwestycji oraz 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają jej opracowania). 

6) Dostawy - oznaczają wszelkie materiały, wyroby i urządzenia (maszyny) wchodzące 

w skład Przedmiotu Umowy lub potrzebne Zamawiającemu do eksploatacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu gwarancyjnego, 

które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach Umowy. 

7) Dziennik budowy - dokument budowy wydany przez ZAMAWIAJĄCEGO 

przeznaczony do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

8) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram) - dokument obrazujący plan 

realizacji Przedmiotu Umowy w czasie, sporządzony przez Wykonawcę, wymagający 

zaakceptowania przez Zamawiającego, określający podział Przedmiotu Umowy na etapy 

(grupy robót) podlegające odbiorom częściowym oraz wysokości wynagrodzenia za 

wykonanie każdego z etapów (z podziałem na grupy robót). 

9) Inwestycja— należy przez to rozumieć szeroko rozumiane przedsięwzięcie mające na celu 

realizację zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku 

mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Szczekocinach obejmujące Przedmiot Umowy. 

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) - podmiot, z którym 

Zamawiający zawarł umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

któremu przekazano uprawnienia i obowiązki dotyczące sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z SWZ, Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

11) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru 

budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
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12) Konsorcjum - łączne określenie Wykonawców wspólnie zobowiązanych do realizacji 

przedmiotu Umowy w wyniku złożenia wspólnej oferty i jej wyboru jako 

najkorzystniejszej, solidarnie odpowiadających wobec Zamawiającego za realizację 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13) Kwartał - rozumiany jako kwartał kalendarzowy obejmujący trzy kolejne, następujące po 

sobie miesiące w roku -  I kwartał obejmuje miesiące styczeń, luty, marzec; II kwartał 

obejmuje kwiecień, maj, czerwiec; III kwartał obejmuje lipiec, sierpień, wrzesień; IV 

kwartał obejmuje październik, listopad, grudzień - danego roku. 

14) Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej oraz 

STWiORB a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

15) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

Robót zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie budowlanym.  

16) Obiekt/Obiekty- budynki, budowle, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące w skład 

Inwestycji. 

17) Odbiór / Odbiory - zespół czynności do przeprowadzenia niezbędnych dla wykazania 

wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań umownych. 

18) Odbiór częściowy - odbiór wykonanej części Przedmiotu Umowy, potwierdzony 

Protokołem Odbioru częściowego do którego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

wszystkie Protokoły Odbiorów Technicznych robót budowlanych objętych daną częścią 

Przedmiotu Umowy, oraz protokoły usunięcia ujawnionych Wad i Usterek, potwierdzający 

wywiązanie się Wykonawcy z części zobowiązań umownych zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym Inwestycji. 

19) Odbiór końcowy - odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 

zobowiązań umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z rękojmi i gwarancji, 

potwierdzony Protokołem odbioru końcowego, do którego Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć wszystkie Protokoły odbiorów częściowych oraz protokołu usunięcia Wad 

i Usterek, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

20) Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, 

potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań umownych, 

związanych z usunięciem Wad i Usterek powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za 

wady i gwarancji jakości. 

21) Oferta - zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcom 

w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarte 

w Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

22) Okres Gwarancji - okres, na który Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na Przedmiot Umowy i w którym zobowiązuje się do usuwania Wad i Usterek 

(na własny koszt i ryzyko) i prowadzenia innych Prac określonych w Umowie. 

23) Okres Rękojmi - okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

24) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
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25) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, 

i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz 

Terminu wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

26) Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części Robót służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 

z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości równej lub niższej niż 0,5%, wartości 

Wynagrodzenia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

27) Prace - wszelkie czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów Umowy, w szczególności obejmujące 

dostawy, usługi roboty budowlane. 

28) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) – sporządzany przez Wykonawcę dokument 

przekazywany Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady 

działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności 

organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c)  procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, 

d)  struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach 

roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością.  

29) Projekt Budowlany - część Dokumentacji Projektowej podlegająca zatwierdzeniu 

w decyzji pozwoleniu na budowę, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

zawierająca w szczególności wszelkie informacje i elementy niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

30) Projekt Wykonawczy - część Dokumentacji Projektowej, sporządzona zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, uzupełniająca i uszczegółowiająca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym w szczególności do realizacji robót budowlanych. 

31) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i projektanta. 

32) Protokół odbioru częściowego - dokument podpisany przez Strony, zawierający 

wyszczególnienie wykonanych Prac w danym okresie (miesiącu) realizacji Umowy, 

potwierdzający dokonanie przez Strony odbioru częściowego, po spełnieniu przez 

Wykonawcę wymagań odbiorowych. 

33) Protokół odbioru końcowego- dokument podpisany przez Strony, potwierdzający 

dokonanie przez Strony odbioru końcowego, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych. 

34) Protokół odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzający 

dokonanie przez Strony odbioru ostatecznego, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych. 

35) Protokół Przekazania Terenu Budowy - dokument podpisany przez Strony, zawierający 

informację o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z wyszczególnieniem 

numerów działek, określający granice Terenu Budowy, termin realizacji prac oraz 

zawierający pozostałe szczegółowe informacje. 

36) Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy określony w Umowie, SWZ i Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, do którego wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 

wynagrodzeniem, zobowiązany jest Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji, w 

tym również do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

37) Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiającego - przekazanie treści 

informacji w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres / e-mail  podany do kontaktów w Umowie. Niezależnie od 

wysłania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wystaniem lub 

bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje Zamawiającemu tę informację telefonicznie. 

38) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli oraz 

działań Stron, uniemożliwiające realizację Umowy w całości lub w części, na stałe lub na 

pewien czas, któremu i którego skutkom nie można zapobiec i przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności. Są to w szczególności pandemie, epidemie, klęski 

żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, 

powodzie, huragany, pożar, wybuch, uderzenia pioruna, huragan, powódź, deszcz 

nawalny, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, a także 

inne zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony 

ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), takie jak: wojna i działania 

wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, upadek statku 

powietrznego, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk 

ponaddźwiękowy. 

39) Strony Umowy - Zamawiający oraz Wykonawca. 
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40) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dokument sporządzony przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego wybrano 

Ofertę Wykonawcy. 

41) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 

opracowanie sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

42) Teren Budowy - miejsce określone w Dokumentacji Projektowej, niezbędne do 

wykonywania Robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, które są 

objęte Przedmiotem Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza 

Budowy. Teren Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokołu 

Przekazania Terenu Budowy. 

43) Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie do upływu, którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

44) Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół 

odbioru ostatecznego. 

45) Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany według ustalonego przez 

Zamawiającego wzoru stanowiącego integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowiącymi jej integralną część) 

zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą (Stronami Umowy) w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi Załącznikami 

stanowiącymi integralną jej część, określająca wzajemne zobowiązania Stron Umowy, 

wyrażone na piśmie, w zakresie warunków wykonania określonego w jej treści Przedmiotu 

Umowy, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

46) Usługi - Prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, które nie są ani Dostawami ani 

robotami budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, rozruchy, 

szkolenie, czynności związane z uzyskiwaniem decyzji i zezwoleń oraz licencje, prawa, 

itp. 

47) Umowa o podwykonawstwo - umowa, w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

zawarta między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

48) Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót 

budowlanych, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie 

i niewielkim kosztem. 

49) Wada - jawne lub ukryte cechy lub właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 

Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku 

z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 

niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu 

Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 

się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo, 

jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
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50) Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty 

Wykonawcy, odpowiadające cenie oferty określonej w Formularzu Oferty. 

51) Zaplecze Budowy - teren wraz z zespołem obiektów i instalacji umożliwiających 

Wykonawcy prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montażowych zawierający 

także, o ile będzie to niezbędne, zespół tymczasowych obiektów składających się na część 

biurową i socjalną przeznaczonych dla pracowników Wykonawcy, a także na składowanie 

przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

52) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Prawa zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.3. Interpretacje 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 

w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 

coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  

4) Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 

a) Umowa 

b) SWZ 

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy  

d) Oferta WYKONAWCY  

e) Projekt budowlany, 

f) Projekty wykonawcze, 

g) STWiORB, 

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, 

o których mowa w pkt 1.3.4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany niezwłocznie 

przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, 

z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 

dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4. 

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

7) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

8) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

9) Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

10) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

a) Prawo zamówień publicznych  
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b) Prawo budowlane  

c) Kodeks cywilny. 

11) Ilekroć w treści niniejszej Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one 

przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień zawarcia Umowy. 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 

drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy poczty elektronicznej wskazane 

w Umowie. 

2) Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane 

w jednym z wymienionych formatów tj.: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc. 

3) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 

polecenia lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu 

niezwłocznie fakt ich otrzymania drogą elektroniczną.  

4) Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru wiadomości przesłanej 

drogą elektroniczną, uznaje, że adresat powziął wiadomość z dniem przekazania przez 

nadawcę oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną 

wskazanym przez właściwe urządzenie. 

5) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1. 

6) Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego 

do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane 

na adresy podane w niniejszej umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo. 

7) Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu e mail. 

8) Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do prac objętych niniejsza 

umową jest: …………………………………………………………….…… 

Tel. …………..,  e-mail: ……………………… 

9) WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego 

niniejszą umowa w osobie Pana ……………………………………………………. 

Tel: …………….. e-mail: ……………………………… 

10) Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby wymienione w ppkt 8) i ppkt 9) są 

umocowane przez drugą Stronę jedynie do dokonywania czynności faktycznych 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania 

czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie. 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1) Jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie 

Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2) WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za Wady. 
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3) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 

Umowy i przedłożonych ZAMAWIAJĄCEMU. 

4) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

za Wady ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części 

robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków 

Konsorcjum. 

1.6. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach 

poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00– Kompleksowa 

likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa 

POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Przedmiot umowy objęty jest zamówieniem publicznym Nr RR.271.1.15.2022 Gminy 

Szczekociny – Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwą Poprawa efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny  

Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 

103 w Szczekocinach* 

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 

w Szczekocinach*. 

2.2. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 

budowlanych dla inwestycji pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny  

Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 

103 w Szczekocinach* 

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 

w Szczekocinach* 

zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2 

do Umowy. 

2.3. WYKONAWCA w ramach Umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym przedmiaru robót oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, z zyskaniem wszystkich niezbędnych 

materiałów (w tym: dokumentacja geotechniczna (w razie potrzeby), aktualizacji mapy 

do celów projektowych, uzgodnienia wymagane przepisami), a także zapewnienie 

nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz przeniesienie na 

ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 

rozumieniu Prawa autorskiego wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, na 

poniższych zasadach i we wskazanych ilościach; 

2) opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie architektury, 

konstrukcji i instalacji w zakresie niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji 

oraz prac rozbiórkowych, a także w innych wypadkach przewidzianych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym; 
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3) opracowanie dla wszystkich branż Projektu Budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

określonych w Programie funkcjonalno- użytkowym, w tym z projektem - 

zagospodarowania terenu; 

4) wykonanie na podstawie Projektu Budowalnego przedmiarów robót spełniających 

wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; 

5) uzyskanie wymaganych przepisami obowiązującego prawa niezbędnych sprawdzeń, 

uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji, w szczególności decyzji – pozwolenia na budowę lub 

złożenie zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zamiaru realizacji 

robót budowlanych, jeżeli będzie wymagane; 

6) uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o których mowa w pkt 2 

Umowy oraz w pozostałych wypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w 

umowie, a w szczególności w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

7) inwentaryzacji budynków przez przyrodnika, który określi jakie gatunki ptaków i 

nietoperzy zasiedlają budynek i czy są wymagane zgody RDOŚ na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Przyrodnik 

musi być członkiem ogólnokrajowego stowarzyszenia przyrodniczego, 

8) uruchomienia i przeprowadzenia procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji 

fotowoltaicznej, 

9) rejestracji pomp ciepła w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), jeżeli jest 

wymagane. 

10) ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia WYKONAWCA 

przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO na warunkach określonych w pkt 22 Umowy 

przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji 

elektronicznych. 

2.4. WYKONAWCA zobowiązany jest w ramach Umowy do:  

1) wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych ogólnych 

i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych 

przedmiotem zamówienia, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, uwzględniającej nazwy i kody: 

grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 

28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; projekty wykonawcze 

w podziale na poszczególne branże robót (i/lub ewentualne zadania inwestycyjne), 

opracowanie przedmiarów robót, 

2) opracowania dokumentacji powykonawczej, 

3) opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

4) opracowania instrukcji obsługi i użytkowania obiektu, 

2.5. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych – prac 

termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w ramach inwestycji pn.: Poprawa 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy 

Szczekociny  
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Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 

103 w Szczekocinach* 

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 

w Szczekocinach*. 

na podstawie opracowanej i protokolarnie zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

dokumentacji projektowej wraz z: 

2.5.1. wykonywaniem robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokonanych 

zgłoszeń nie wchodzących w zakres pozwolenia na budowę, koniecznych do 

zrealizowania przedmiotu umowy, 

2.5.2. pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą), 

2.5.3. organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami 

niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wraz 

z wszystkimi wymaganymi decyzjami i czynnościami, a w szczególności: Deklaracje 

Właściwości Użytkowych dla wyrobów budowlanych, aktualne aprobaty techniczne, 

karty techniczne, dokumenty gwarancyjne, inne certyfikaty i dokumentacje dotyczące 

zastosowanych materiałów i urządzeń. 

2.6. Dokumentacja projektowa, na którą składają się opracowania projektowe o których mowa 

powyżej oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej 

Polskiej przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.  

Dostarczona przez WYKONAWCĘ w ramach Umowy Dokumentacja zostanie 

opracowana zgodnie z ogólnie przyjętymi w tej dziedzinie standardami, z najwyższą 

jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak: czytelna i zrozumiała struktura 

dokumentu, kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie 

rozpatrywanego zagadnienia oraz spójność i niesprzeczność dokumentu rozumiane jako 

zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi informacjami umieszczonymi w 

dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy tymi informacjami. W 

przypadku wykorzystywania do sporządzenia dokumentacji własnych materiałów, 

WYKONAWCA odpowiada za ich odpowiedni dobór. 

Dostarczona przez WYKONAWCĘ w ramach Umowy Dokumentacja powinna 

odpowiadać wymogom określonym w Prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie robót budowlanych.  

2.7. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne 

do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym umożliwiono mu dokonanie wizji 

lokalnej miejsca robót budowlanych, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być 

przydatnymi do realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy, w związku z czym 

WYKONAWCA nie wnosi zastrzeżeń co do warunków wykonania i rozliczenia umowy, 

a ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów z tego tytułu. 

2.8. WYKONAWCA oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe, 

w szczególności w postaci odpowiednich środków finansowych, rzeczowych, zespół 

fachowców oraz wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonywania przedmiotu umowy 

ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 

uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 

2.9. WYKONAWCA oświadcza, że będzie odpowiedzialny za profesjonalną jakość, 

techniczną prawidłowość oraz kompletność wykonanych prac według zakresu Umowy. 
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2.10. Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z wymogami obowiązującego 

prawa, w szczególności: 

1) umową wraz z jej załącznikami, 

2) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

3) przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

4) przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

5) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym, 

6) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, 

7) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

8) innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

9) aktualnymi Polskimi Normami, 

10) zasadami wiedzy technicznej. 

2.11. W ramach Dokumentacji projektowej WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać: 

1) Projekt Wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu sporządzonego na mapach 

sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 1:500, aktualnym na dzień 

opracowania projektu. 

2) Projekty Wykonawcze z podziałem na branże dla ewentualnych przebudowywanych lub 

zabezpieczanych sieci, 

3) Badania geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża 

gruntowego, 

4) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) Przedmiar robót z podziałem na branże, 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

(WYKONAWCY zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO). 

2.12. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU Dokumentację 

projektową w formie papierowej w ilości egzemplarzy określonych w pkt 2.11. oraz 

w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: 

doc., xls., pdf) 

2.13. W ramach realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest 

do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych od momentu 

rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy, który to moment stanowi 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

2.14. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót 

opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
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realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 

26 Umowy. Wykonanie Robót, które nie zostały wyszczególnione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z pkt 

2.6. nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

2.15. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się: 

1) przekazać WYKONAWCY teren budowy, 

2) ustanowić nadzór inwestorski, 

3) do odbioru Robót na warunkach określonych w Umowie, 

4) dokonać płatności umówionego wynagrodzenia WYKONAWCY, 

5) udzielić WYKONAWCY pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach 

administracyjnych związanych z wykonaniem Umowy, 

6) udzielić WYKONAWCY niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu 

Umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

 

3. Terminy i Harmonogram 

3.1. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie 9 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy, który to termin rozumiany jest jako termin zgłoszenia kompletnej 

Inwestycji do odbioru końcowego. 

3.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega konieczność uwzględnienia przez WYKONAWCĘ 

etapowania Inwestycji (ze względu na planowane płatności częściowe) oraz zachowania 

końcowego i pośrednich terminów realizacji Inwestycji i w tym zakresie określa:  

1) termin wykonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego - do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,  

2) termin wykonania oraz dostarczenia Planu Zapewnienia Jakości (PZJ)-zgodnie 

z zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym - do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,  

3) w pozostałym zakresie etapy realizacji Inwestycji określa Harmonogram Rzeczowo- 

Finansowy przygotowany przez WYKONAWCĘ i zaakcentowany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem założonego w Umowie sposobu 

rozliczania wynagrodzenia WYKONAWCY. 

3.3. WYKONAWCA oświadcza, iż wskazane powyżej terminy są prawidłowo i obiektywnie 

określone, a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Szczegółowe terminy realizacji, w tym terminy pośrednie poszczególnych Zadań oraz 

etapów, terminy wykonania robót zanikających i robót ulegających za kryciu, terminy 

dostawi montażu sprzętu i wyposażenia, etc. znajdować się będą w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

3.4. W przypadku zwłoki w przedstawieniu ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 3.2. 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną określoną w pkt 30 

Umowy za każdy dzień zwłoki. 
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3.5. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone 

w wersji pisemnej - papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

3.6. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy powinien być sporządzony w czytelny sposób 

w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych grup robót 

i etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

3.7. WYKONAWCA będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

Rzeczowo- Finansowego wraz z Planem Zapewnienia Jakości robót budowlanych 

będących Przedmiotem Umowy.  

3.8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać w szczególności podział zgodny 

z Tabelą elementów rozliczeniowych, oraz określać wartość wynagrodzenia 

WYKONAWCY dotyczącą danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie 

sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez odniesienie do technologii 

wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 

niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie 

rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 

nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafikę Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych 

robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 

potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót WYKONAWCA 

powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram 

przyznanych zamknięć drogowych (o ile będą wymagane), itp. oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie 

wykonania przedmiotu Umowy, roboczych od dnia otrzymania projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

3.9. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i jest wiążący dla Stron z uwzględnieniem pkt 3.14. 

3.10. ZAMAWIAJĄCY może zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń lub uwag do 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji WYKONAWCA będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag o ile uwagi te będą zgodne 

z postanowieniami Umowy.  

3.11. Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 3.10. uważane przez Strony 

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3.12. W przypadku nieuwzględnienia przez WYKONAWCĘ w całości lub w części uwag 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w pkt 3.10. lub, gdy przedłożony 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezgodny 

z Umową, a ZAMAWIAJĄCY uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego jest możliwe, ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną 

określoną w pkt 30 Umowy.  

3.13. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.14. Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 3.8. uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3.15. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora Nadzoru do 

aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie określonym w pkt 3.9., 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną określoną w pkt 30 

Umowy za każdy dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu 

przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna zastrzeżenia WYKONAWCY, 

o których mowa w pkt 3.9. 

3.16. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.17. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogram rzeczowo-finansowego nie prowadzi 

do zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

3.18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie 

uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY 

do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Robót. 

3.19. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub Robót z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia Robót lub 

WYKONAWCA z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa 

od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, WYKONAWCA na żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, 

przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla 

Harmonogramu finansowo-rzeczowego. 

3.20. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac 

projektowych i/lub Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zasobów finansowych WYKONAWCY w celu wykonania 

niezrealizowanych prac lub Robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

WYKONAWCA będzie kontynuował wykonywanie Umowy z uwzględnieniem tego 

Programu. 

3.21. Jeżeli wprowadzenie Programu naprawczego spowodowane jest przyczynami leżącymi 

po stronie WYKONAWCY, nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

3.22. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie przedstawi Programu naprawczego w terminie 

wskazanym w pkt 3.19. lub w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu 

wskazanego przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wyznaczyć 

WYKONAWCY dodatkowy termin na wyeliminowanie zwłoki. W razie bezskutecznego 

upływu takiego dodatkowego terminu, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do 

powierzenia wykonania lub dokończenia danego zakresu prac innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź 
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następczego zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze), o czym niezwłocznie poinformuje 

pisemnie WYKONAWCĘ. 

3.23. Uprawnienie ZAMAWIAJĄCEGO o którym mowa w pkt 3.22. nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej WYKONAWCY na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego, a także nie wyłącza przysługującego ZAMAWIAJĄCEMU prawa naliczenia 

kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 

przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie 

odpowiedniej części zrealizowanej przez WYKONAWCĘ Inwestycji, ani też nie wyłącza 

przysługującego ZAMAWIAJĄCEMU prawa odstąpienia od Umowy w całości lub 

części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

3.24. Inspektor Nadzoru może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:  

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym 

terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania 

obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ,  

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel 

WYKONAWCY uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, - gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 

bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją lub 

z pozwoleniem na budowę. 

3.25. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 3.24. Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu 

z ZAMAWIAJĄCYM może polecić WYKONAWCY wstrzymanie robót lub ich 

dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

3.26. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.25. jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, jest on uprawniony do 

przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 

(przestoju) oraz usuwania skutków wywołanych przez te przyczyny i do zwrotu kosztów 

powstałych wskutek wstrzymania robót. 

3.27. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie 

uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

3.28. Zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

stanowi podstawę do rozliczenia Przedmiotu Umowy. 

3.29. W przypadku opóźnień w wykonywaniu prac projektowych lub Robót wynikłych 

z okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, 

WYKONAWCA sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym przedstawi go do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU.  
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3.30. Opóźnieniami, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, które 

bezpośrednio wpływają na terminy wskazane w Umowie, są w szczególności opóźnienia 

wynikłe z następujących okoliczności: 

1) siły wyższej, 

2) opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy 

rozpoczęcie lub kontynuowanie prac i Robót, 

3) zmiany Programu funkcjonalno-użytkowego przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa lub 

stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

5) wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z 

którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna 

wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie 

WYKONAWCY, 

6) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 

sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, 

wynikającej z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli 

nie następują one z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

7) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Robót 

z przyczyn technologicznych  

8) wystąpienie wskazanych w ppkt 7) warunków atmosferycznych wymaga potwierdzenia 

przez WYKONAWCĘ wpisem do Dziennika budowy i przedstawienia potwierdzającego 

raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, 

9) protesty społeczne, 

10) ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy, za które WYKONAWCA nie 

ponosi odpowiedzialności, 

11) związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, 

niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym 

do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich 

usunięcia z Terenu budowy. 

3.31. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu 

terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód. 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z okoliczności wskazanych 

w pkt 3.32.  

3.32. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego będą miały swoje odzwierciedlenie 

w zmianie Terminu zakończenia Umowy. 

3.33. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w pkt. 3.32. nie spowodują 

zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót i stanowią 

podstawę roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu opóźnienia WYKONAWCY, 

o których mowa pkt 6 Umowy. 

3.34. WYKONAWCA w terminie 7 dni przed przystąpieniem do danego etapu robót 

budowlanych objętego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracuje i przekaże 

Inspektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony 
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sposób wykonania robót budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacją. 

3.35. Plan Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

5) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

7) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

8) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

9) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

3.36. Inspektor Nadzoru nie zaakceptuje Planu Zapewnienia Jakości w przypadku niespełnienia 

wymagań określonych w pkt 3.35. W takim przypadku WYKONAWCA wprowadzi 

uwagi Inspektora nadzoru i przekaże zmodyfikowany PZJ zgodnie z oczekiwaniami 

Inspektora w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4. Prawa i obowiązki Stron w etapie projektowania 

4.1. WYKONAWCA powoła w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zespół 

projektantów i wyznaczy kierownika zespołu projektantów w celu wykonania zobowiązań 

WYKONAWCY w etapie projektowania. Każda zmiana w wyznaczonym zespole 

WYKONAWCY wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej. 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała 

kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa i dodatkowo dla osób wskazanych w Ofercie 

WYKONAWCY nie wskaże obiektywnego niezależnego od WYKONAWCY 

uzasadnienia jej zmiany. ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie 

nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po 

spełnieniu przez WYKONAWCĘ wymagań jak wyżej.  

W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie odpowie na takie uzgodnienie w terminie 5 dni 

roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że ZAMAWIAJĄCY wyraził 

zgodę na zmianę takiej osoby. 

4.2. Zasady współpracy pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a zespołem o którym mowa w pkt 

4.1., Strony uzgodnią i będą uzgadniać na bieżąco, przy założeniu, iż wiążące dla 

WYKONAWCY będzie stanowisko przedstawione przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.3. W ramach projektowania WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac 

przedprojektowych prowadzących do powstania Dokumentacji projektowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, zawierającej w szczególności:  
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1) wymagane prawem decyzje warunkujące wykonanie robót budowlanych, 

2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepisów 

Prawa budowlanego 

3) projekty przekładek, przebudowy, rozbudowy i/ lub zabezpieczeń istniejącego 

uzbrojenia, rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

4) projekty wykonawcze wszystkich branż budowlanych określonych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

5) WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem decyzji 

warunkujących wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych uzgodnień, 

opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa wybudowanie i użytkowanie przedmiotu umowy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą  

6) STWiORB w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy określonym 

w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

4.4. W ramach projektowania WYKONAWCA zobowiązuje się do uzyskania wymaganych 

prawem decyzji warunkujących wykonanie robót budowlanych i użytkowanie przedmiotu 

Umowy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.5. WYKONAWCA zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie 

z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w Programie funkcjonalno-

użytkowym, złożoną przez WYKONAWCĘ Ofertą, przepisami obowiązującego prawa 

i zasadami wiedzy technicznej. 

4.6. W terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym WYKONAWCA 

przekaże do ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie projekt budowlany zgodny 

z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym w celu jego 

weryfikacji i odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.7. Protokół odbioru projektu budowlanego będzie zawierać w szczególności: dzień i miejsce 

odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do zakresu przyjętych 

rozwiązań i/lub prac objętych projektem. Jako wadę ZAMAWIAJĄCY uzna wykonanie 

prac projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, Programem funkcjonalno-

użytkowym lub zasadami wiedzy technicznej. 

4.8. Jeżeli w trakcie odbioru projektu wykonania robót ZAMAWIAJĄCY stwierdzi Wady, 

lub wniesie inne zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić WYKONAWCY w formie 

pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń. 

Będzie to jednoznaczne z odmową jego odbioru. W takim wypadku ZAMAWIAJĄCY 

w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy termin usunięcia Wad, nie dłuższy niż 14 

dni roboczych. Na uzasadniony wniosek WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY może 

zmienić ten termin. WYKONAWCA zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić 

zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie 

Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu 

pierwszym. 

4.9. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z obowiązku usunięcia wszystkich 

Wad i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ 

karą umowną za niewykonanie w terminie projektu budowlanego.  

4.10. Na podstawie odebranego projektu wykonania robót, WYKONAWCA zgodnie 

z właściwym pełnomocnictwem ZAMAWIAJĄCEGO uzyska wszystkie wymagane 

przepisami decyzje, opinie, zgody i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów. 
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Na podstawie odebranego projektu budowlanego WYKONAWCA opracuje pozostałe 

elementy Dokumentacji projektowej określone w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

4.11. Pozostałe części Dokumentacji projektowej, o których mowa w pkt 4.10. będą 

przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU w celu uzyskania jego akceptacji. Wszelkie uwagi 

ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczące przekazywanej części Dokumentacji projektowej będą 

zgłaszane WYKONAWCY w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. 

W przypadku braku zgłoszenia uwag przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym przekazaną część Dokumentacji projektowej uważać będzie 

się za zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO i dopuszczoną do wykonania Robót. 

W przypadku zgłoszenia uwag zastosowanie będzie mieć procedura dla odbioru projektu 

wykonania robót, określona w pkt 4.8. 

4.12. WYKONAWCA nie będzie ponosił w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek 

opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 

sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, a także za przewlekłość tych postępowań, 

wynikającą z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli 

nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 

4.13. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy się wraz 

z okresem rękojmi na Roboty wykonane na jej podstawie. 

4.14. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany będzie 

udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Dokumentacji 

projektowej. W tym celu WYKONAWCA zezwoli ZAMAWIAJĄCEMU skontrolować 

lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania Dokumentacji 

projektowej oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. 

Oryginały dokumentów otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania 

Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, WYKONAWCA zwróci razem z przekazaniem 

ostatniej części Dokumentacji projektowej. WYKONAWCA i projektanci autorzy będą 

mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, włącznie z fotografiami, 

w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie 

mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych ZAMAWIAJĄCEGO, 

jeżeli ten wcześniej pisemnie uprzedził WYKONAWCĘ, że konkretne dane są poufne 

lub prawnie zastrzeżone. 

4.15. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCEMU 

nastąpi w wersji papierowej (2 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na nośniku 

zewnętrznym (pendrive, płyta CD lub DVD). Zdanie pierwsze niniejszego ustępu nie 

dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, której przedłożenia we właściwych 

organach wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4.16. Przekazywanie ZAMAWIAJĄCEMU każdej części Dokumentacji projektowej zostanie 

potwierdzone protokołami przekazania 

4.17. Wszelkie projekty, części projektów lub inne dokumenty będą sporządzone w języku 

polskim lub będą tłumaczone przez WYKONAWCĘ na język polski. 

4.18. Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji 

projektowej, będzie Protokół odbioru końcowego Robót podpisany przez Strony Umowy. 

Protokół ten będzie stanowił podstawę do uznania wypełnienia przez WYKONAWCĘ 

jego zobowiązań związanych z etapem projektowania. 
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5. Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania Robót 

5.1. ZAMAWIAJĄCY powoła Inspektora Nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i kontroli 

wykonywania robót budowlanych przez WYKONAWCĘ.  

ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

5.2. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmian w trakcie etapu wykonywania Robót osób 

pełniących obowiązki Inspektorów Nadzoru, o których mowa w pkt 5.1. Umowy, w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania 

Robót przez WYKONAWCĘ.  

O każdej zmianie osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJĄCY 

powiadomi WYKONAWCĘ w formie pisemnej.  

W przypadku, gdy nowopowołany Inspektor Nadzoru zmieni z naruszeniem Umowy 

uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego Inspektora Nadzoru, WYKONAWCA 

może nie wykonywać nowego polecenia do czasu uzyskania jego akceptacji przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Brak pisemnej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian 

uzgodnień w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia o akceptację, zwalnia 

WYKONAWCĘ z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 

i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5.3. WYKONAWCA przed przystąpieniem do wykonywania robót, w terminie określonym w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym podejmie czynności mające na celu zgłoszenie 

Kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych i kierownika robót 

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego informując o tym Inspektora 

Nadzoru.  

Każda zmiana w składzie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może odmówić takiej zgody, 

jeżeli nowa osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa 

i WYKONAWCA dodatkowo dla osób wskazanych w Ofercie WYKONAWCY nie 

wskaże obiektywnego, niezależnego od WYKONAWCY uzasadnienia tej zmiany. 

ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 

dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez 

WYKONAWCĘ wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY nie odpowie 

na takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje 

się, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zmianę takiej osoby. 

5.4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy 

Robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie 

budowy.  

5.5. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

Robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które 

je zaangażowały, oraz, aby zobowiązały te osoby do okazywania dokumentów 

je identyfikujących (imię, nazwisko, pesel) na żądanie Inspektora Nadzoru. 

5.6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) wykazuje brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy, 



 
 

Znak postępowania  RR.271.1.15.2022 

 

Strona 24 z 68 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

5.6. W ramach Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Robót w celu 

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie zaakceptowanej na warunkach określonych 

w Umowie przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej, w tym: 

1) zapewnienia nadzoru autorskiego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy, 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

4) uzyskania dla ZAMAWIAJĄCEGO prawnej możliwości użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przepisami prawa. 

5.7. Szczegółowy zakres Robót określa Dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 

prawa i zasady wiedzy technicznej. 

5.8. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w Dokumentacji projektowej, warunkami określonymi w Programie funkcjonalno-

użytkowym oraz przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej.  

5.9. ZAMAWIAJĄCY przekaże protokolarnie WYKONAWCY Teren budowy w terminie 

określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5.10. Po protokolarnym przejęciu od ZAMAWIAJĄCEGO Terenu budowy 

na WYKONAWCĘ przechodzi odpowiedzialność za Teren budowy i ryzyka związane 

z korzystaniem z niego. WYKONAWCA nie będzie mógł wykorzystywać Terenu 

budowy na cel inny niż realizacja Umowy. Wykonawca będzie obowiązany prowadzić 

Roboty z poszanowaniem interesów osób i podmiotów w sąsiedztwie wykonywanych 

Robót. 

5.11. WYKONAWCA uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne 

zgody, warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbędne do wykonania Robót. W przypadku, 

jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek uzyskania wyżej wymienionych zgód, 

warunków, decyzji i pozwoleń itp. na właściciela nieruchomości, WYKONAWCA 

wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego 

określając niezbędny jego zakres. ZAMAWIAJĄCY udzieli takiego pełnomocnictwa w 

terminie 5 dni roboczych, od doręczenia mu wniosku przez WYKONAWCĘ.  

5.12. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż materiały, sprzęt i urządzenia z rozbiórek i inne odpady 

pozostałe po wykonaniu Robót zostaną przez WYKONAWCĘ usunięte na jego koszt 

zgodnie z obowiązującym przepisami.  

5.13. WYKONAWCA zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego 

otoczenia.  

WYKONAWCA na swój koszt zapewni bieżące utrzymanie czystości na ciągach 

komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów, na terenie budowy i jego 

otoczeniu.  

Prowadzone roboty nie mogą zaburzać funkcjonowania zamieszkałych budynków 

mieszkalnych.  

WYKONAWCA uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach mieszkalnych 

i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych.  

WYKONAWCA musi zorganizować teren budowy w taki sposób by umożliwić 

mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Prace głośne, pylące itp. prace uciążliwe będą 
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prowadzone na terenie budowy po uzyskaniu pisemnych uzgodnień z umocowanym 

przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektorem Nadzoru. 

5.14. Do obowiązków WYKONAWCY będzie należało w szczególności: 

1) wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisów Prawa budowlanego, 

2) zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń przed 

utratą i zniszczeniem, 

3) zapewnienie łączności ze służbami porządkowymi i ratowniczymi, 

4) wykonanie Zaplecza budowy i zaplecza biurowego ZAMAWIAJĄCEGO w miejscu 

uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, doprowadzenie mediów dla potrzeb zaplecza 

i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osób zatrudnionych na budowie, 

5) zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami 

kwalifikacjach odpowiedzialnych za pełnienie funkcji, o której mowa w Prawie 

budowlanym, 

6) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności 

dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu, do 

pozwoleń, uzgodnień i poniesienia kosztów z tym związanych,  

7) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go przed 

zgłoszeniem rozpoczęcia Robót, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

8) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane decyzje dotyczące warunków 

wykonania robót budowlanych i odebraną przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentację 

projektową, 

9) wykonanie Robót z wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 Prawa budowlanego, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru każdego 

planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego przedłożenie dokumentów 

wprowadzających do obrotu każdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej 

wyrobów do wbudowania stosownie do obowiązujących przepisów, 

10) wykonanie rozbiórki istniejących obiektów na terenie budowy, jeżeli takie okażą się 

konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

11) dochowanie jakości Materiałów i Robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

12) udział w radach koordynacyjnych i radach budowy zwoływanych przez Koordynatora nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

13) koordynacja Robót wykonywanych przez wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, 

14) prowadzenie Dziennika budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy 

zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa, 

15) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (w razie wystąpienia takiej konieczności), 

16) w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność usuwanie drzew, ponoszenie kosztów 

usuwania oraz kosztów nasadzeń wynikających z decyzji właściwych organów. 

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu 

gwarancji, do obowiązków WYKONAWCY należy również uzyskanie zgody na 

wycinkę drzew,  
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17) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych, 

18) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej wykonanych Robót wraz z naniesieniem danych na mapę zasadniczą 

prowadzoną przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.  

19) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 

prawem uzgodnień i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich 

objazdów i oznakowań z nim związanych, 

20) umożliwienie prowadzenia bieżącej kontroli budowy i Robót przez powołanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Inspektora nadzoru, 

21) utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

Terenu budowy uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

22) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym 

zakresie przepisów; Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie 

tych przepisów, 

23) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia, 

24) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych na Terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

25) informowanie gestorów sieci w terminach zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

ZAMAWIAJĄCEGO na co najmniej 2 dni robocze przed o mogących wystąpić 

utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediów, powodowanych 

prowadzonymi pracami, 

26) informowanie o planowanych terminach odbiorów częściowych i zapewnienie 

dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót przy udziale 

właściwego Inspektora Nadzoru, 

27) skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Robót w 2 (dwóch) egzemplarzach 

i w wersji elektronicznej na płycie DVD w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, 

28) przygotowanie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego do oddania 

przedmiotu Umowy do użytkowania, zgłoszenie do użytkowania, zapewnienie udziału 

ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu do użytkowania, 

29) udzielenie ………….. miesięcy gwarancji i na wykonane Roboty, 

30) usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rękojmi za wady i gwarancji 

na zasadach określonych w pkt 22 Umowy. 

5.15. WYKONAWCA ma obowiązek przed dokonaniem odbioru końcowego 

termomodernizacji budynku przeprowadzić badania termowizyjne oraz próby szczelności 

budynku, które będą stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej.  

Badanie termowizyjne ma służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz 

potwierdzić osiągnięcie zakładanych parametrów technicznej izolacyjności termicznej 

przegród budowlanych, przyczyniając się do uzyskania wskaźników projektu w zakresie 

robót budowlanych objętych umową.  
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Badania należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych związanych z 

poprawą izolacyjności przegród, w okresie sezonu grzewczego.  

Wynik badania termowizyjnego wskazujący na brak zapewnienia należytej izolacyjności 

termicznej budynku, może być podstawą do uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO, iż 

przedmiot umowy nie został należycie wykonany i może być podstawą do naliczenia kary 

umownej. 

5.16. WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości Robót, 

a w szczególności: 

1) zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji Robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania Robót, 

wynikających z obowiązujących przepisów oraz zatwierdzonej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej, 

2) przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 1) nadzoruje i potwierdza Inspektor 

nadzoru powołany przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) przedłożenia Inspektorowi nadzoru w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia Robót Programu 

zapewnienia jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy. Program 

zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, 

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

c) instrukcję zarządzania jakością, 

d) procedury wykazujące, że wszyscy jego Podwykonawcy zastosują się do Programu 

zapewnienia jakości WYKONAWCY. 

4) Realizowania Robót z uwzględnieniem Programu zapewnienia jakości. 

5.17. ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakości. 

Do uzgodnienia Programu zapewnienia jakości stosuje się odpowiednio procedurę jak dla 

uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

5.18. WYKONAWCA zobowiązuje się doprowadzić do zakończenia Robót w terminach 

określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5.19. Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi protokołami postępu Robót 

na koniec każdego miesiąca określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i postęp Robót zgodnie z postanowieniami Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

5.20. O wykonaniu poszczególnych Robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO wskazując na termin ich 

odbioru.  

5.21. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Programem Funkcjonalno 

– Użytkowym, Dokumentacją Projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy a także inne 

obowiązki wynikające z Umowy. 

5.22. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w opracowanym przedmiarze robót a są konieczne do realizacji 

Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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5.23. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 

a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową nie 

wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

5.24. Roboty budowlane nie objęte Przedmiotem Umowy, tj. nie przewidziane w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, w tym roboty, które nie były możliwe do przewidzenia 

w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego doszło do zawarcia Umowy, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, 

będą przyjmowane przez WYKONAWCĘ do realizacji na podstawie pisemnego aneksu 

(pod rygorem nieważności) do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporządzeniem 

protokołu konieczności wykonania tych robót, o ile zostaną spełnione przesłanki 

wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 Prawa zamówień publicznych. 

5.25. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

5.26. Inspektor Nadzoru w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 5.22. – 

5.25. ma prawo wydawania WYKONAWCY na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń a WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 

w szczególności poprzez: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, 

opisanych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego 

odstępstwa od Projektu Budowlanego. Łącznie zmiany ilości robót budowlanych w 

całym okresie realizacji Inwestycji nie mogą przekroczyć 5 % Wynagrodzenia, o którym 

mowa w pkt 20.1. Umowy, w przypadku zmniejszenia ilości robót oraz 15 % 

Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 20.1. Umowy, w przypadku zwiększenia ilości 

robót. Wskazane zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót budowlanych wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy i nie dotyczy, zmian dokonanych w oparciu o art. 455 ust. 1 

pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych. 

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem 

Rzeczowo- Finansowym, o ile jest to uzasadnione np. wystąpieniem zdarzeń i sytuacji 

mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

5.27. Rozliczenie zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. 

1) Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru 

oraz WYKONAWCĘ. 

2) Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO kosztorys 

dodatkowy/zamienny. 

3) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych zamiennych 

Wykonawca sporządzi kosztorys dodatkowy/zamienny na podstawie cen wskazanych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

4) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych zamiennych, 

których nie da się wycenić na podstawie cen wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, WYKONAWCA sporządzi kosztorys dodatkowy/zamienny, w którym 

ceny zostaną ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 26.14. Umowy. 
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5) Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCĘ poleceń 

Inspektora Nadzoru o lub poleceń wynikających z protokołu konieczności lub kosztorysu 

dodatkowego/zamiennego, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku realizacji 

odpowiednio: poleceń Inspektora Nadzoru lub postanowień protokołu konieczności 

i kosztorysu dodatkowego/zamiennego. 

 

6. Potencjał WYKONAWCY 

6.1. WYKONAWCA oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie 

ze złożoną Ofertą. 

6.2. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji 

robót budowalnych: 

1) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE w zakresie pomp ciepła, 

zgodnego z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 

2) co najmniej jedną osobą jedną osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE w zakresie 

systemów fotowoltaicznych, zgodnego z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii. 

6.3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

usługi projektowej oraz robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

6.4. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

7. Personel WYKONAWCY 

7.1. Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY wymaga 

od WYKONAWCY (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27 Prawa zamówień 

publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie robotników budowlanych związane z przedmiotem zamówienia 

opisane w STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – Obowiązek zatrudnienia 

z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru 

i dozoru realizowanych robót budowlanych.  

Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na 

Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy Robót, z wyjątkiem osób wykonujących czynności nadzoru 

i dozoru realizowanych robót budowlanych. 

7.2. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez 

WYKONAWCĘ, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1. czynności - 

Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży 

ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

7.4. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w pkt 

7.1. czynności traktowany będzie jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia. 

7.5. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO 

terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie 

Obowiązku Zatrudnienia. 

7.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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7.7. W przypadku osób, o których mowa w pkt 7.1. zatrudnionych według przepisów innego 

państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, 

o których mowa w pkt. 7.3. z właściwego państwa. 

7.8. W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 7.1. 

na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w wezwaniu 

skierowanym zgodnie z pkt 7.2., WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca Robót będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO dokonać zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz 

przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

takiej osoby.  

7.9. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt 7.8. w terminie określonym 

WYKONAWCA stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia i podstawę 

naliczenia kar umownych zgodnie z pkt 31 Umowy. 

7.10. W przypadku powtarzających się, tj. więcej niż 3 razy, przypadków naruszenie 

Obowiązku Zatrudnienia ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY i naliczyć kary umowne za odstąpienie 

od Umowy. 

 

8. Kierownik budowy, kierownicy robót 

8.1. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako 

Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy. 

8.2. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako 

Kierownika robót elektrycznych. 

8.3. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako 

Kierownika robót instalacyjnych 

8.4. WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy 

na inną osobę o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia Umowy oraz wykazanym w ofercie WYKONAWCY, po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 9.1 – 9.3. Umowy. 

8.5. Kierownik budowy oraz kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie 

budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych których wykonaniem mają 

obowiązek kierować stanowiących przedmiot Umowy. 

 

9. Zmiany dotyczące personelu WYKONAWCY 

9.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez WYKONAWCĘ w Ofercie, WYKONAWCA powiadomi o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i 

przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia Umowy. 

9.2. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru propozycje zmian, 

o których mowa w pkt 9.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 
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skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 

jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 

wynikająca z braku personelu WYKONAWCY będzie traktowana, jako przyczyna leżąca 

po stronie WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót.  

9.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 9.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

i nie wymaga zmiany Umowy. 

9.4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5.5. Umowy, 

WYKONAWCA wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym 

w pkt 9.1. i pkt 9.2. 

 

10. Podwykonawcy 

10.1. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

WYKONAWCĘ jakiejkolwiek części zamówienia. 

10.2. WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców.  

10.3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

10.4. WYKONAWCA może na warunkach określonych w Umowie: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania 

w Ofercie WYKONAWCY takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie 

WYKONAWCY, 

3) zrezygnować z Podwykonawcy. 

10.5. ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy 

WYKONAWCA, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych 

w wykonywanie Robót lub Usług. WYKONAWCA zawiadamia ZAMAWIAJĄCEGO 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót lub 

usług. 

10.6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej 

realizacji, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w stosunku do Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców Robót o wartości wynagrodzenia umownego w umowach 

o podwykonawstwo większej lub równej 50 000,000 zł brutto oraz Podwykonawców, 

o których mowa w pkt 10.8. 

10.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy Robót zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowiązany 
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jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części 

Umowy podwykonawcy. 

10.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany 

inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem 

wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę Podwykonawcy, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez WYKONAWCĘ wszystkich oświadczeń 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego 

Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego Podwykonawcę 

należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania zmiany 

Umowy. 

10.9. WYKONAWCA, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. WYKONAWCA 

przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10.10. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. ZAMAWIAJĄCY wniesie 

zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa 

w pkt 10.16. i 10.17. 

10.11. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub 

po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO 

zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA przedłoży poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

10.12. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, 

że zaakceptował tę umowę. ZAMAWIAJĄCY wniesie sprzeciw w szczególności, gdy 

treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 10.16. i 10.17. 

10.13. WYKONAWCA Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości Umowy, chyba, że wartość takiej umowy jest większa niż 50 000,00 zł brutto.  

10.14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.13., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt 10.17., ZAMAWIAJĄCY informuje o tym 

WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w pkt 6 Umowy. 
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10.15. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo. 

10.16. Umowa o podwykonawstwo: 

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji 

projektowej dotyczącej tych Robót), zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług 

wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż 

podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu 

odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb 

zatrudniania dalszych Podwykonawców,  

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od WYKONAWCY od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY 

wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez 

Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy 

za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób odbiegają od określonych 

niniejszą Umową warunków płatności WYKONAWCY obejmujących zakres danej 

płatności, 

3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez WYKONAWCĘ 

i Podwykonawcę Robót obowiązków, o których stanowi pkt 9 Umowy. 

10.17. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub Roboty. 

10.18. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

10.19. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, lub, który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

10.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.18., dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

10.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi 

WYKONAWCY zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag. 

10.23. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 10.22., 

ZAMAWIAJĄCY może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

10.25. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej 

części wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające 

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których termin 

upłynął w danym okresie rozliczeniowym nie później niż 3 dni przed upływem terminu 

płatności faktury VAT. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Wartość wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom będącego przedmiotem faktury 

VAT nie może być wyższa niż wartość faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ. 

Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości 

WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

10.26. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany albo odsunięcia 

Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, 

określonych dla WYKONAWCY lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy Robót. 

10.27. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem 

zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

10.28. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców. 

10.29. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec WYKONAWCY związane z wykonanymi 

Robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji 

jakości ustalony w Umowie, WYKONAWCA przed upływem okresu gwarancji 

określonego w Umowie jest zobowiązany na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dokonać 

cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

10.30. Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie naruszają praw i obowiązków 

ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
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11. Obsługa geodezyjna 

11.1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót.  

11.2. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

11.3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy 

dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych. 

11.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, WYKONAWCA jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia 

WYKONAWCY przez Inspektora Nadzoru o nieprawidłowościach. 

11,5, WYKONAWCA robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

11.6. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych 

i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

11.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 

WYKONAWCA zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 

14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie map 

z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

i nadziemnych oraz wniesie w wymaganym przepisami zakresie zmiany na mapach 

w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.  

11.8. WYKONAWCA uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej w wymaganym przepisami zakresie we właściwym miejscowo urzędzie 

geodezji i kartografii. 

 

12. Siła wyższa 

12.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

12.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, WYKONAWCA 

niezwłocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty 

WYKONAWCY należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 

budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

 

13. Procedury bezpieczeństwa 

13.1. WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

13.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
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13.3. WYKONAWCA jest zobowiązany opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowanego 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 

później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 

14. Utrzymanie Terenu budowy 

14.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 

14.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

3) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru 

końcowego,  

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

14.3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu 

budowy. 

14.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

14.5. W czasie wykonywania robót, WYKONAWCA jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 

i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

14.6. WYKONAWCA na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 

i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody 

wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

14.7. Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany uporządkować 

Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do 

dnia Odbioru końcowego robót. 

14.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 

16.5, Inspektor Nadzoru ma prawo polecić WYKONAWCY natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni 

roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru do WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy 

do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć WYKONAWCĘ (wykonanie 

zastępcze).  
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15. Wykopaliska archeologiczne 

15.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu 

Państwa. 

15.2. WYKONAWCA po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM jest zobowiązany poczynić 

niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel WYKONAWCY lub przez osoby trzecie.  

15.3. WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące właściwego 

zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

15.4. Jeśli zastosowanie się WYKONAWCY do poleceń Inspektora Nadzoru spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, 

WYKONAWCY przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i uprawnienie do przedłużenia Terminu 

wykonania robót.  

 

16. Ochrona środowiska 

16.1. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody 

na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

16.2. WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 

ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy 

oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający 

ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

16.3. WYKONAWCA jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach. 

16.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami.  

16.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

16.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających 

do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od ZAMAWIAJĄCEGO z powodu 

naruszenia przez WYKONAWCĘ przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 

17. Naprawa uszkodzeń 

17.1. WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do użytkowania.  
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17.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 17.1, 

WYKONAWCA jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i materiałów z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami, 

i obowiązującymi przepisami prawa.  

17.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 17.2. powstały 

wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO, 

WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz 

wydłużenia Terminu wykonywania robót, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku 

opóźnienia. 

17.4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 

przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub 

w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY za Wady, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

 

18. Odbiory  

18.1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą 

następujące odbiory: 

1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe dokonywane na potrzeby rozliczeń z WYKONAWCĄ, 

3) Odbiór końcowy - potwierdzający wywiązanie się WYKONAWCY ze wszystkich 

zobowiązań umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z gwarancji. 

4) Odbiór ostateczny - odbiór potwierdzający wywiązanie się WYKONAWCY ze 

wszystkich zobowiązań umownych, wynikających z gwarancji i rękojmi. 

Wzór protokołów odbioru (częściowego, końcowego, ostatecznego) określi 

ZAMAWIAJĄCY. 

18.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbiorów wszystkich robót 

zanikających i ulegających zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

18.3. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 

WYKONAWCA zgłasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub 

pocztą elektroniczną powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO. 

Inspektor Nadzoru odbierze zgłoszone roboty zanikające lub ulegające zakryciu.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nieprzystąpienia Inspektora Nadzoru w 

terminie na dokonanie odbioru robót zanikających bez powiadomienia WYKONAWCY 

i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu (nie 

dłuższego niż 5 dni od daty zgłoszenia oznaczał będzie rezygnację Nadzoru z dokonania 

kontroli uprawniającą WYKONAWCĘ do zakrycia robót i zgodę na kontynuację 

dalszych robót. 

18.4. W przypadku braku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 

ZAMAWIAJĄCY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać odkrycia takich robót na 

koszt i ryzyko WYKONAWCY. 
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18.5. Odbiory częściowe, o których mowa w pkt 18.1. ppkt 2), obejmują wyłącznie wykonane 

prace oraz roboty określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

18.6. Odbiorów częściowych dokonuje się w celu odebrania prawidłowo wykonanych prac lub 

robót, na potrzeby prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 

18.7. Gotowość do odbioru częściowego WYKONAWCA zgłasza wpisem do Dziennika 

budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

i ZAMAWIAJĄCEGO, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. Do zawiadomienia 

WYKONAWCA załącza projekt Protokołu odbioru częściowego, którego wzór określi 

ZAMAWIAJĄCY. 

18.8. ZAMAWIAJĄCY wraz Inspektorem Nadzoru dokonają Odbioru częściowego przy 

udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

18.9. W przypadku ujawnienia podczas Odbioru częściowego wad i usterek nadających się do 

usunięcia ZAMAWIAJĄCY na piśmie wezwie WYKONAWCĘ do usunięcia wad 

i usterek wyznaczając na ich usunięcie odpowiedni termin zależny od charakteru 

organizacyjnego i technicznego wady, wynoszący min 7 dni. 

18.10. Po usunięciu ujawnionych podczas Odbioru częściowego wad i usterek WYKONAWCA 

bezzwłocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru. 

18.11. ZAMAWIAJĄCY wraz Inspektorem Nadzoru bez zbędnej zwłoki dokonają Odbioru 

częściowego. 

18.12. W przypadku dalszego występowania wad i usterek, czynności wskazane w pkt 18.10 

i 18.11. można powtórzyć, jednakże ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary 

umowne za zwłokę za okres od upływu czasu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek 

do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru częściowego. 

18.13. Jeżeli w czasie czynności Odbioru częściowego zostaną ujawnione wady nie nadające się 

do usunięcia, ale umożliwiające dalsze prowadzenie Prac a w przyszłości użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJĄCY - niezależnie od 

innych uprawnień przewidzianych Umową i przepisami prawa - może wedle swobodnego 

uznania dokonać Odbioru częściowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie 

WYKONAWCY. 

18.14. Odbiór końcowy, o którym mowa w pkt 18.1. ppkt 3), obejmuje całość robót objętych 

Umową, po uprzednim uzyskaniu przez WYKONAWCĘ ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Obiektów wchodzących w skład Inwestycji. 

18.15. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU, całkowicie 

zakończonej Inwestycji po sprawdzeniu jej należytego wykonania. 

18.16. Odbioru końcowego dokonuje zespół odbiorowy powołany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W skład 

zespołu odbiorowego będą wchodzić co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by 

sprawująca/y Nadzór autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO. 

18.17. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem ZAMAWIAJĄCEMU do 

eksploatacji - całkowicie zakończonej Inwestycji. 

18.18. Odbiór końcowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez WYKONAWCĘ działającego 

w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wszystkich obiektów objętych Przedmiotem Umowy. 

18.19. WYKONAWCA przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego zobowiązany 

jest przeprowadzić wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem 

budowlanym. 
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18.20. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego pisemnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO. 

18.21. Warunkiem zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru jest ich 

zakończenie robót, uprzątnięcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora 

nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego, 

zawierającego co najmniej: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów, 

2) protokoły techniczne odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót zanikających i 

ulegających zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej, 

3) w miarę potrzeby projekt powykonawczy (uwzględniający wprowadzone w trakcie 

Inwestycji zmiany), 

4) instrukcje użytkowania i konserwacji obiektu, 

5) rozliczenie budowy wraz z dokumentami księgowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na 

grupy środków trwałych - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych) - w wersji 

papierowej i elektronicznej, 

6) oświadczenia Kierownika budowy i Kierownika robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

18.22. ZAMAWIAJĄCY dokonuje potwierdzenia zasadności zgłoszenia do Odbioru 

końcowego uwzględniając spełnienie warunków podanych w Umowie i ustala datę 

rozpoczęcia czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty 

doręczenia zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego, lub odmawia przystąpienia do 

odbioru i wzywa do ponownego zgłoszenia do odbioru po uzupełnieniu braków, o czym 

zawiadamia WYKONAWCĘ pisemnie. 

18.23. Czas trwania czynności Odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 14 dni, licząc 

od daty rozpoczęcia czynności Odbioru, o ile przedłużenie odbioru nie wynika 

z okoliczności, na które żadna ze stron Umowy nie ma wpływu. 

18.24. ZAMAWIAJĄCY może powziąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru końcowego, 

jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego: 

1) zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 

2) WYKONAWCA nie przedstawił wymaganych dokumentów, 

3) Wystąpiły istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy. 

18.25. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru 

końcowego w ZAMAWIAJĄCY na piśmie wezwie WYKONAWCĘ do usunięcia 

braków i wad, wyznaczając termin na ich usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku 

lub wady, nie krótszy niż 7 dni. 

18.26. Po usunięciu przyczyny przerwania czynności Odbioru końcowego WYKONAWCA 

bezzwłocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru. 

18.27. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 18.26. 

ZAMAWIAJĄCY podejmie czynności Odbioru końcowego. 

18.28. W przypadku dalszego występowania, przesłanek przerwania czynności Odbioru 

końcowego czynności wskazane w pkt 18.26. i pkt 18.27. można powtórzyć, jednakże 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary umowne za zwłokę za okres od upływu czasu 
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wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynności Odbioru końcowego, do ich 

całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

18.29. Jeżeli w czasie czynności Odbioru końcowego ostaną ujawnione wady nie nadające się 

do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJĄCY - niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych Umową i przepisami prawa - może wedle swobodnego uznania dokonać 

Odbioru końcowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie WYKONAWCY. 

18.30. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi. 

18.31. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale 

WYKONAWCY w formie Protokołu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji. 

18.32. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do sporządzania jednostronnych protokołów 

odbiorów, w przypadku nieusprawiedliwionego wcześniej niestawienia się 

WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru. 
 

19. Rozliczenie Przedmiotu Umowy 

19.1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się:  

1) fakturą częściową za wykonanie prac projektowych potwierdzonych stosownym 

Protokołem odbioru częściowego,  

2) fakturą częściową za wykonanie zakończonych i odebranych elementów rozliczeniowych 

według stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. potwierdzonym stosownymi Protokołami 

odbiorów częściowych, 

3) fakturą końcową za wykonanie i odebranie pozostałe prace termomodernizacyjne oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzonych Protokołem odbioru końcowego. 

19.2. Płatności 

19.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej przez 

WYKONAWCĘ faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających 

z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w zestawieniach wartości 

wykonanych robót, zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót. 

19.2.2. WYKONAWCA może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej „Ustawa o fakturowaniu”.  

19.2.3. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 

w pkt 19.2.2. WYKONAWCA jest obowiązany do wysłania jej do 

ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(„PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 

faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.  

19.2.4. ZAMAWIAJĄCY informuje, iż identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF 

ZAMAWIAJĄCEGO, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej jest: 6492291092. 
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19.2.5. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 

elementy, o których mowa w pkt 19.2.3. powyżej, do konta ZAMAWIAJĄCEGO na 

PEF, w sposób umożliwiający ZAMAWIAJĄCEMU zapoznanie się z jej treścią. 

19.2.6. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

powinna być doręczona do: Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445 

SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2. 

19.2.7. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 19.2.18. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 

bankowy WYKONAWCY …………………………………………………………, 

który powinien być wskazany w fakturze.  

19.2.8. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury. 

19.2.9. WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

19.2.10. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, iż ZAMAWIAJĄCY przy zapłacie 

Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 

w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

19.2.11. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2 

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

WYKONAWCY. 

19.2.12. WYKONAWCA winien wystawić faktury w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 649-229-10-92 

Odbiorca:  Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny 

19.2.13. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. Termin 

uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

19.2.14. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 

należności, których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów 

o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 

dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 
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19.2.15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowie 

o podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO. 

19.2.16. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY 

wezwania.  

19.2.17. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 22.5.16. 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

19.2.18. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa 

w pkt 192.2.15., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego 

zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a WYKONAWCA nie złoży w trybie określonym w pkt 

19.2.16. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19.2.19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia 

należnego WYKONAWCY.  

19.2.20. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, będą wystawione przez 

WYKONAWCĘ: rachunki lub faktury VAT przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU 

wraz z:  

1) Protokołami odbioru częściowego lub Protokołem odbioru końcowego robót, w którym 

będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty, dostawy i usługi,  

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec 

nich przez WYKONAWCĘ lub przez Podwykonawców,  

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego 

robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

19.2.21. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem 

dokumentów, o których mowa w pkt 19.2.20., ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ 

wymagań, o których mowa w pkt 19.2.20. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania 

odsetek.  

19.2.22. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 

składanych wraz z wnioskami o płatność. 

19.2.23. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa 

pkt 19.2.16. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu 

i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność.  

19.2.24. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 

WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi, 

o których mowa w pkt 19.2.16. i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

WYKONAWCA nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 19.2.16., a Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19.2.25. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag a Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

19.2.26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

19.2.27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 

wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć 
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wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług.  

19.2.28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

19.2.29. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

19.2.30. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 

objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem 

WYKONAWCY. 

19.2.31. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 

wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową 

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

19.2.32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od ZAMAWIAJĄCEMU płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków 

lub faktur VAT i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona 

przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

19.3. Wierzytelności 

19.3.1. WYKONAWCA nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej 

części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

19.3.2. W przypadku ZAMAWIAJĄCEMU będącego Konsorcjum, z wnioskiem do 

ZAMAWIAJĄCEMU o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa 

w pkt 19.3.1. występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, 

zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

19.3.3. ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 19.6.1. 

dopóki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

19.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, są względem ZAMAWIAJĄCEGO bezskuteczne. 

19.4. Zaliczki 
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19.4.1. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

19.5. Pozostałe postanowienia  

19.5.1. W razie wadliwości wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT, zobowiązuje 

się on do wyrównania ZAMAWIAJĄCEMU szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na ZAMAWIAJĄCEGO 

poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających z wydanych decyzji. 

19.5.2. Wystawione faktury VAT powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru 

lub usługi” następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), 

dotyczy zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

będących własnością Gminy Szczekociny  

Część 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 

103 w Szczekocinach* 

Część 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 

11 w Szczekocinach*. 

 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy 

20.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: 

brutto: ………….... (słownie: ……………………………………) złotych,  

w tym podatek VAT w kwocie ………….... (słownie: ……………………) złotych,  

netto :………….... (słownie: ……………………………………) złotych  

zwane dalej: „Wynagrodzeniem”. Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT 

w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez 

WYKONAWCĘ faktury VAT.  

20.2. Na Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 20.1. składa się: 

1) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych: 

brutto:………….... (słownie: ……………………………………) złotych,  

w tym podatek VAT w kwocie: …………… (słownie: ………………) złotych  

netto :………….... (słownie: ……………………………………) złotych  

2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego: 

brutto:………….... (słownie: ……………………………………) złotych,  

w tym podatek VAT w kwocie: …………… (słownie: ………………) złotych, 

netto :………….... (słownie: ……………………………………) złotych  

3) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych:  

brutto:………….... (słownie: ……………………………………) złotych,  

w tym podatek VAT w kwocie: …………… (słownie: ………………) złotych  

netto :………….... (słownie: ……………………………………) złotych  

20.3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 20.1. i 20.2., zostało określone w 

oparciu o Ofertę WYKONAWCY, i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
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zamówienia, w tym również koszty poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, a także 

licencji oprogramowania wystawionych dla ZAMAWIAJĄCEGO, montaż, transport do 

miejsca montażu, ubezpieczenie, roboty towarzyszące, opracowanie Dokumentacji 

projektowej, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi 

wymaganymi przez właściwe przepisy uzgodnieniami poniesione przez WYKONAWCĘ 

w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania 

Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy 

do użytkowania. 

20.5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie za wykonanie Umowy w trzech częściach: 

1) Cześć pierwsza za wykonanie prac projektowych,  

2) Cześć druga za wykonane i odebrane prace termomodernizacyjne elementów 

rozliczeniowych określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych według stanu na dzień 

30 kwietnia 2023 r. potwierdzonych stosownymi Protokołami odbiorów częściowych. 

3) Część trzecia za wykonanie za wykonane i odebrane prace termomodernizacyjne 

elementów rozliczeniowych określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych 

potwierdzonych Protokołem odbioru końcowego oraz za sprawowanie nadzoru 

autorskiego. 

20.6. Warunkiem zapłaty faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ będzie: 

1) wykonanie zakresu rzeczowego prac projektowych lub prac termomodernizacyjnych 

wymienionych w pkt. 20.5., potwierdzone właściwymi protokołami odbioru, 

2) załączenie do każdej faktury nie później niż 7 dni przed upływem terminu płatności 

pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu 

należnego wynagrodzenia. 

20.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 20.1. i pkt 20.2., może ulec zmianie na warunkach 

określonych w pkt 26 oraz pkt 27 Umowy. 

20.8. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, po spełnieniu 

warunku, o którym mowa w pkt 10.25. Umowy, w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.  

20.9. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO długu, za który jest on solidarnie 

odpowiedzialny wraz z WYKONAWCĄ na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego, 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na 

podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. ZAMAWIAJĄCY może w szczególności 

zaspokoić swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze potrącenia z wierzytelności 

WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

21. Klauzule społeczne 

21.1. WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem 

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego 

dalej „Wnioskiem” w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 

ust. 4 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia publicznego wynikającego z Umowy tj.: 

1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy dotyczących zmian 

stawki podatku VAT.  
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W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany 

wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny 

wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i 

zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów 

realizacji Umowy.  

ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy 

WYKONAWCA wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji 

Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych 

dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie 

zwiększyła koszty WYKONAWCY, Strony przystępują do negocjacji w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto 

pozostanie bez zmian.  

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 

zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających 

zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto 

WYKONAWCY za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie 

stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  

2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod 

warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie 

WYKONAWCY związanych z realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń 

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział 

w realizacji Umowy.  

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny 

wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego 

wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym 

szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego 

wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy.  

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie 

dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile WYKONAWCA wykaże rzeczywisty wpływ 

zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.  

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem 

wykazania przez WYKONAWCĘ rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy.  

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć 

do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie 

kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 

między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy.  
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ZAMAWIAJĄCY w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia 

czy WYKONAWCA wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian 

wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń, o ile WYKONAWCA wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na 

wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.  

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych 

na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik.  

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych złożyć do 

ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i 

zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. 

ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy 

WYKONAWCA wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji 

Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych 

dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych realnie zwiększyła koszty 

WYKONAWCY, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie 

bez zmian.  

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 

zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji 

niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto WYKONAWCY za część prac 

wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast 

wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

21.2. Aneks do Umowy będący wynikiem przeprowadzonych negocjacji zostanie zawarty przez 

Strony w terminie 30 dni od dnia złożenia ZAMAWIAJĄCEMU wniosku wraz 

z oświadczeniem WYKONAWCY i kompletem dokumentów źródłowych 

uzasadniających zmiany Umowy, 

21.3. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 

przy pomocy Podwykonawców postanowienia pkt 21.1. stosuje się odpowiednio. 

21.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 21.1. ppkt 2), 3) i 4) do Wniosku WYKONAWCA 

winien złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych 

koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. 

Do oświadczenia WYKONAWCA winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, 

w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. 
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21.5. WYKONAWCA, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robót uwzględnią w umowach 

zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Koszty te winny być uwzględnione niezależnie od 

tego, czy WYKONAWCA lub podmiot, który udostępnia WYKONAWCY potencjał 

kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o 

pracę, lub innych umów cywilnoprawnych. 

 

22. Gwarancji jakości i rękojmia za wady 

22.1. WYKONAWCA udziela …… miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od Umowy 

od dnia sporządzenia protokołu odbioru. 

22.2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, ZAMAWIAJĄCY lub osoby przez 

niego wyznaczone zgłoszą ten fakt WYKONAWCY, pisemnie lub pocztą elektroniczną, 

wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni, 

z zagrożeniem, że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może naprawy 

nie przyjąć, 

2) ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia 

stwierdzonych wad (bez zgody sądu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia 

przez WYKONAWCĘ wad w terminie i dokonania stosownego potrącenia 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom 

takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy będzie niewystarczająca jest zobowiązany do niezwłocznego 

pokrycia powstałej różnicy, 

3) w przypadku nieusunięcia przez WYKONAWCĘ wad w wyznaczonym terminie, 

ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do 

postanowień niniejszej Umowy. 

22.3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 

na jego koszt, a w przypadku odmowy WYKONAWCY lub jego biernej postawy zlecieć 

dokonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

22.4. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych w wykonanych robotach 

bez względu na związane z tym koszty. 

22.5. Usunięcie wad powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie 

protokolarnej w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną, a jeśli usunięcie 

wady będzie wymagało dokumentacji projektowej lub innej, będzie ona stanowiła 

załącznik do protokołu usunięcia wad. Strony postanawiają, że odpowiedzialność 

WYKONAWCY z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez 

udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (przez okres 

odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi. 

22.6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi. 
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22.7. W przypadku gdy gwarancje producenta urządzeń zainstalowanych w trakcie robót 

budowalnych w termomodernizowanym budynku obejmują dłuższy okres czasu niż 

gwarancje WYKONAWCY określone w pkt 22.1. obowiązują gwarancje producenta na 

poszczególne urządzenia (panele fotowoltaiczne, falowniki, pompy ciepła itp.) 

22.8. Okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ liczony będzie od dnia Odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokołem odbioru końcowego, 

a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru. 

22.9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji WYKONAWCA 

dokonał istotnej naprawy, termin gwarancji części przedmiotu umowy, której dotyczyła 

taka naprawa, biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu 

Umowy korzystać. 

22.10. WYKONAWCA w terminie odbioru końcowego wyda ZAMAWIAJĄCEMU Kartę 

gwarancyjną, która stanowić będzie załącznik nr 7 do Umowy. Wzór Karty gwarancyjnej 

stanowił załącznik Nr 10 do SWZ.  

Niniejsze postanowienia Umowy stanowią uzupełnienie Karty gwarancyjnej i powinny 

być odczytywane łącznie. 

22.11. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół pogwarancyjny. 

22.12. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po 

upływie okresów na jakie zostały udzielone, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

22.13. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

22.14. Udzielone przez WYKONAWCĘ rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa 

ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej 

wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

22.15. Obowiązki WYKONAWCY z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, opisane w 

niniejszym punkcie realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem 

wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmuje również wynagrodzenie za 

wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości. 

22.16. Jeżeli WYKONAWCA wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach 

rękojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej 

staranności, ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie 

terminu na usuwanie wad. 

 

23. Prawa autorskie 

23.1. Z chwilą dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru i zapłaty za Dokumentację 

projektową lub jej części na ZAMAWIAJĄCEGO przejdzie całość autorskich praw 

majątkowych oraz prawa zależne do Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, 

jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów Dokumentacji 

projektowej. Projektantów podpisanych na składowych częściach Dokumentacji 

projektowej uznawać się będzie za autorów tej dokumentacji, zachowają oni wszelkie 

prawa do niej, zastrzeżone na mocy Prawa autorskiego z uwzględnieniem ustaleń Umowy.  

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, WYKONAWCA przekaże 

ZAMAWIAJĄCEMU prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego. 



 
 

Znak postępowania  RR.271.1.15.2022 

 

Strona 53 z 68 

23.2. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł wykorzystać Dokumentację projektową (utwór 

w rozumieniu Prawa autorskiego) w całości lub we fragmentach na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie używania do realizacji Robót na jej podstawie w ramach Umowy lub 

w przypadku przedwczesnego zakończenia tej Umowy w ramach innej umowy na roboty 

budowlane, której stroną będzie ZAMAWIAJĄCY,  

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu 

z zachowaniem praw autorskich osobistych, 

3) w zakresie wykorzystania do materiałów promocyjnych edukacyjnych, w tym 

w szczególności na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www, 

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 

w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na 

zlecenie Zamawiającego. 

23.3. Postanowienia pkt 23.1. i 23.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących 

w skład wyżej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane 

podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

23.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 23.2. 

może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu 

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

23.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku 

do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym 

wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez WYKONAWCĘ, 

WYKONAWCA: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie ZAMAWIAJĄCEGO i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

23.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub 

ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt 23.1., nie 

zostaną przeniesione na ZAMAWIAJĄCEGO, przejście tych praw 

na ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi z chwilą odstąpienia. 
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24. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

24.1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na 

jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach 

określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 5,0% 

Wynagrodzenia, co stanowi kwotę w wysokości: ……………….. (słownie 

……………………….) złotych. 

24.2. ZNWU zostało wniesione w formie ……………………………... W przypadku wnoszenia 

ZNWU w formie pieniężnej wpłata dokonana została na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO 

w banku ............................nr rachunek  .................................... 

24.3. ZNWU ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

WYKONAWCĘ, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych. 

24.4. Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJĄCY.  

24.5. Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA. 

24.6. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby ZNWU zachowało moc wiążącą 

w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą ZNWU 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

24.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

w sytuacji określonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, nie później niż przed 

upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu. 

24.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

24.9. Wypłata, o której mowa w pkt 24.8. Umowy, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

24.10. W przypadku należytego wykonania zamówienia, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się 

zwrócić lub zwolnić ZNWU w następujący sposób:  

1) 70% kwoty ZNWU zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez 

wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,  

2) 30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

24.11. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA może zgodnie z art. 451 Prawa zamówień 

publicznych dokonać zmiany formy ZNWU na jedną lub kilka form, o których mowa w 

przepisach Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy. 
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24.12. ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO i zachowuje swoją ważność 

na czas określony w Umowie. 

24.13. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji ZNWU w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w pkt 24.10. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.  

24.14. W przypadku przedłużenia określonego w pkt 3. Umowy terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie, oraz w przypadku 

niezgłoszenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 24.1. i przedstawienia 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności 

zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.  

24.15. W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w pkt 

24.14., ZAMAWIAJĄCY ma prawo skorzystać z ZNWU lub z potrącenia kwoty 

odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego WYKONAWCY 

Wynagrodzenia.  

 

25. Zmiana Umowy 

25.1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamówień 

publicznych oraz z uwzględnieniem art. 454 ustawy Prawa zamówień publicznych także 

w niżej wskazanych przypadkach. 

25.2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn 

i usuwania ich konsekwencji, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

wykonania Umowy, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

ZAMAWIAJĄCY, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 

Terenu Budowy, konieczności zmian Programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie, 

w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

wykonania Umowy, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, odbiegające od typowych dla określonej pory roku i trwające 

nieprzerwanie dłużej niż 14 dni w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
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przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi 

odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

25.3. WYKONAWCA jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikających ze stwierdzonych wad Programie 

funkcjonalno-użytkowego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

25.4. WYKONAWCA jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy oraz terminu realizacji robót, odpowiednio w przypadkach określonych 

w pkt 25.2. i 25.3. 
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25.5. Jeżeli WYKONAWCA uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania 

Umowy na podstawie w pkt 25.2. i pkt 25.3. zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.3. lub zmiany wynagrodzenia na 

podstawie pkt 25.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 

Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 

25.6. Wniosek, o którym mowa w pkt 25.5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym WYKONAWCA 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

25.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

pkt 25.5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 25.11. Umowy i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

25.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

25.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 25.5., Inspektor Nadzoru jest uprawniony, 

bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 

25.7, i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany. 

25.10. WYKONAWCA jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru 

dokumentacji, o której mowa w pkt 25.8. i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru 

jej kopii. 

25.11. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 25.5. 

wraz z propozycją kosztorysu dodatkowego/zamiennego i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 

kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

25.12. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji zmiany. 

25.13. W przypadkach, o których mowa w pkt 25.3. wykonanie przewidzianych w nich Robót 

dodatkowych/zamiennych musi być stwierdzone w Protokole konieczności.  

25.14. W przypadku wystąpienia Robót, o których mowa w pkt 25.13. do Protokołu 

konieczności WYKONAWCA załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys 

planowanych do wykonania Robót opracowany metodą szczegółową wg danych 

wyjściowych do kosztorysowania tzn. 

Rbg = ..... zł, ( wartość roboczogodziny Wykonawcy) 

Kz od M = ….%, ( wskaźnik kosztów zakupu materiałów ) 

Kp od R+S = …..% ( wskaźnik kosztów pośrednich ) 

Zysk od R+S+Kp = …. % 
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określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych złożonej w ofercie dla robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej zgodnie z rodzajem robót. 

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez 

kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich 

wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta 

z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw. 

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów 

zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + 

% Kp. i Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta 

z faktury najmu.  

Do cen przyjętych z faktury najmu sprzętu nie będą doliczane żadne narzuty (do Kp 

i Zysk).  

Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 

następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

i ZAMAWIAJĄCEGO  

Rozliczenie tych Robót zostanie dokonane z zachowaniem powyższych zasad na 

podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru Robót. 

25.14. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 

należnego WYKONAWCY z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu 

świadczenia WYKONAWCY, dopuszczalną wartość zmiany Umowy ustala się 

w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z tych postanowień.  

25.15. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamówień publicznych podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

25.16. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które 

wykraczają poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamówień publicznych 

obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 

25.17. Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczają możliwości dokonywania 

zmian, o których mowa w innych postanowieniach Umowy. 

25.18. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, 

pod rygorem nieważności. 

25.19. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

26. Rozwiązanie i Odstąpienie od Umowy 

26.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
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może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.  

Powyższe uprawnienie ZAMAWIAJĄCY może zrealizować w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

26.2. W przypadku, gdyby WYKONAWCA realizował prace objęte niniejszą Umową 

z istotnym naruszeniem Umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym prac lub sprzecznie z Umową, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia: 

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

WYKONAWCY, 

4) potrącić z Wynagrodzenia WYKONAWCY należności z tytułu poniesionej szkody. 

26.3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać 

dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

26.4. Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w pkt 26.2. należy rozumieć 

w szczególności: 

1) utratę przez WYKONAWCĘ prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy, 

2) brak rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ bez 

uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO lub gdy w przypadku 

wstrzymania prac przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie podejmie ich 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac od 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY na okres powyżej dwudziestu (20) dni, 

4) powstanie po stronie WYKONAWCY stanu zagrażającego niewypłacalnością lub 

przejście w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub 

połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

5) wydanie nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY lub wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego wobec WYKONAWCY w stopniu uniemożliwiającym realizację 

niniejszej Umowy, 

6) realizację przez WYKONAWCĘ prac przewidzianych niniejszą Umową w sposób 

niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO i niezaprzestanie 

naruszeń pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, 

7) realizację przez WYKONAWCĘ Przedmiotu Umowy wadliwie lub nienależycie oraz 

niewykonywanie przez WYKONAWCĘ poleceń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących 

poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

terminie, 

8) konieczności dwukrotnego dokonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

dokonanie zapłaty na sumę większą niż 5,0% Wynagrodzenia WYKONAWCY brutto, 
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9) niewykazanie przez WYKONAWCĘ spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby WYKONAWCA 

powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

10) podzlecenie przez WYKONAWCĘ całość lub części robót budowlanych objętych 

niniejszą Umową lub dokonanie cesji Umowy lub jej części bez zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

11) brak realizacji przez WYKONAWCĘ zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

12) brak realizacji przez WYKONAWCĘ z obowiązku zatrudniania osób na podstawie 

umowy o pracę, o którym mowa w pkt 7 Umowy, 

13) okoliczność, gdy WYKONAWCA w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 lub 109 ust. 1 - 4 Prawa zamówień publicznych, 

14) okoliczność, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że ZAMAWIAJĄCY 

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

26.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 26.1. – 26.4., WYKONAWCA może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wszelkie dalsze 

roszczenia WYKONAWCY są wyłączone. 

26.6. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w części lub w całości wedle swego 

wyboru, oraz rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o powyższe 

postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystąpienia podstawy do odstąpienia lub 

rozwiązania. 

26.7. Postanowienia określone w pkt 26.1. – 26.6. powyżej nie wpływają na prawo do 

odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach określonych w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

26.8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania 

podstawy do odstąpienia. 

26.9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umową z tytułu odstąpienia w wysokości określonej w pkt 30.2. ppkt. 25) Umowy, co nie 

wyłącza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych oraz nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań WYKONAWCY do 

zapłaty innych kar umownych określonych w Umowie. Kara umowna będzie płatna na 

pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub może zostać zaspokojona 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

26.10. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony 

zachowują prawo do naliczania kar umownych. 

 

27. Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od Umowy 

27.1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 

WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA ma obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, 

2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

Teren Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

ZAMAWIAJĄCEGO, urządzenia, materiały i inne prace, za które WYKONAWCA 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

27.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od 

Umowy, WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny. 

27.3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z 

Terenu Budowy urządzenia Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności ZAMAWIAJĄCEGO lub ustali zasady 

przekazania tego majątku ZAMAWIAJĄCEMU. 

27.4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez WYKONAWCĘ lub 

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania w terminie 

7 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

WYKONAWCY pod swój dozór Terenu Budowy. 

27.5. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy WYKONAWCA jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt 

i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez WYKONAWCĘ powyższego obowiązku, 

ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt 

i ryzyko WYKONAWCY. 

27.6. WYKONAWCA ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy poleceń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących 

ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

28. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

28.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy WYKONAWCA przy 

udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury rozliczającej roboty wykonane 

do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

28.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

28.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie Umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY i przekaże 

ZAMAWIAJĄCEMU wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 
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28.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru stanowią podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ 

odpowiedniej faktury rozliczającej. 

28.5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do 

dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na 

dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu 

o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, pomniejszone o roszczenia 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania. 

28.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub rozwiązaniem ze 

skutkiem natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy lub 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.  

 

29. Ubezpieczenie 

29.1. WYKONAWCA obowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż 

do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, 

umowę oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż Cena ofertowa brutto. 

29.2. Umowa ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 29.1. powinna zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

29.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt. 29.1. w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości WYKONAWCA. 

29.4. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie 

później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się 

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 

biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ. 

29.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 29.1.- 29.4., przedstawiając 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 

29.1.– 29.4. lub nieprzedłożenia przez WYKONAWCĘ odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 13.4., ZAMAWIAJĄCY w imieniu i na 

rzecz WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 

określonym w pkt. 29.1.- 29.4., a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających 

z najbliższej faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ.  
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29.6. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie. 

 

30. Kary umowne 

30.1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

30.2. ZAMAWIAJĄCY nałoży i naliczy WYKONAWCY następujące kary umowne:  

1) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie 

określonym w pkt 3 Umowy; 

2) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na 

budowę oraz rozbiórkę w terminie określonym w pkt 3 Umowy; 

3) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

4) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego 

Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, w stosunku do terminu określonego 

w Umowie, 

5) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym w przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU projektu budowlanego 

wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę - naliczane do dnia przekazania 

tego projektu; 

6) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad stwierdzonych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w projekcie budowlanym w terminie uzgodnionym z 

ZAMAWIAJĄCYM, 

7) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Planu naprawczego lub Planu 

Zapewnienia Jakości, w stosunku do terminów określonych w Umowie, 

8) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień niewykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, 

nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wynikającej 

z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

9) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

10) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu na zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót budowlanych, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa 

i niniejszej Umowy, w szczególności wymagań dotyczących terminu zapłaty, lub 
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waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub terminu 

na zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie usług i dostaw, która nie spełnia 

wymagań określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, 

11) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

12) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

13) karę umowną wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej 

lub dowodu uiszczenia składki, o których mowa w pkt 30 Umowy, 

14) karę umowną wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt 24 Umowy, 

15) karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy w przypadku, rozwiązania Umowy z winy WYKONAWCY, jak również 

w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego 

prawa odstąpienia), 

16) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisów prawa 

pracy i przepisów BHP, maksymalnie do kwoty w wysokości 10% Wynagrodzenia 

brutto określonego w pkt 20.1. Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisów prawa 

pracy Strony uznają działanie lub zaniechanie WYKONAWCY lub osób, za które 

ponosi on odpowiedzialność, naruszające przepisy prawa pracy i przepisy BHP, 

pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia 

wezwania. Kara umowna należna jest za okres od dnia następującego po upływie 

terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usunięcia uporczywego 

naruszenia, 

17) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usunięcie wad i usterek 

stwierdzonych w okresie od podpisania protokołu odbioru etapu do podpisania 

Protokołu odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 

18) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za niedotrzymanie Terminu zakończenia Robót za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki WYKONAWCY naliczanej do dnia zakończenia Robót, 

19) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za nie usunięcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego 

wykonania Robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki WYKONAWCY naliczane do 

dnia usunięcia Wad, 

20) karę umowną w wysokości 10,0 % Wynagrodzenia brutto za wadliwie wykonany 

element Robót wykazany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym za Wady 

stwierdzone w czasie odbioru końcowego Robót nie nadające się do usunięcia, lecz nie 

uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
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21) karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy dzień i za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek 

z  Obowiązków zatrudnienia o których mowa w pkt 7 Umowy; 

22) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności na terenie 

budowy Kierownika budowy lub kierownika robót w czasie gdy realizowane są roboty 

których wykonaniem mają obowiązek kierować; 

23) karę umowną w wysokości 20,0 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY, 

24) karę umowną w wysokości 20,0 % Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. 

Umowy za odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY, w szczególności z powodu naruszenia przez 

WYKONAWCĘ warunków Umowy. 

30.3. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone dodatkowe Wady nie 

nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę 

za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości w wysokości 5,0 % Wynagrodzenia 

brutto określonego w pkt 20.1. Umowy. 

30.4. Kary umowne określone w Umowie podlegają sumowaniu. 

30.5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez ZAMAWIAJĄCEGO przewyższa 

wysokość kar umownych zastrzeżonych ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w szczególności 

w razie obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO karami/grzywnami przez stosowne organy 

administracyjne. 

30.6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje uprawnienie do zaspokojenia się z tytułu należności 

za naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również 

z wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY. 

30.7. Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% 

Wynagrodzenia brutto określonego w pkt 20.1. Umowy. 

30.8. Kary umowne przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od podstawy ich 

naliczenia, nawet w przypadku odstąpienia od Umowy. 

 

31. Poufność Umowy 

31.1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez WYKONAWCĘ 

w trakcie wykonania Umowy należy traktować jako poufne, jeżeli ZAMAWIAJĄCY 

powiadomił WYKONAWCĘ o ich poufności i nie mogą być przekazywane osobom 

trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

31.2. Jako osoby trzecie nie są uznawane władze wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty 

zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy.  

31.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ poufności, WYKONAWCA zapłaci 

ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu 

cywilnego. 
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31.4. WYKONAWCA i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 

przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.  

 

32. Ochrona danych osobowych 

32.1. Każda ze stron niniejszej umowy oświadcza, że pełni funkcję Administratora danych 

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej 

"RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji 

Przedmiotu umowy. 

32.2. W związku z realizacją Przedmiotu umowy każda ze stron niniejszej umowy może 

gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać, utrwalać albo w inny sposób 

przetwarzać dane osobowe, dostarczane przez drugą Stronę, niezbędne do realizacji 

Przedmiotu umowy, które można powiązać z konkretnymi osobami, w tym 

w szczególności dane osobowe pracowników, podwykonawców, dostawców obu Stron w 

postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, 

stanowiska służbowego, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

32.3. Każda ze stron umowy oświadcza ponadto, że: 

1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy będą przetwarzane w celu realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa; 

2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, będą przechowywane przez czas, 

określony przepisami prawa, związanymi z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz 

w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej 

stronie Umowy; 

3) wykonuje we własnym zakresie względem osób, których dane osobowe będą 

przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiązki informacyjne, 

wynikające z art. 13 i 14 RODO.  

32.4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, 

o których mowa w pkt 32.2. oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej 

ZAMAWIAJĄCEGO: www.szczekociny.pl . 

32.5. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, 

o których mowa w pkt 32.2. oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej 

WYKONAWCY: …………………….. . 

32.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020 dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, stanowiącą załącznik do 

niniejszej umowy. 

32.7. WYKONAWCA w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do: 

1) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 

prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych 

osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, 

http://www.szczekociny.pl/
http://www.szczekociny.pl/
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2) wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz 

wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, 

3) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania 

jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów 

związanych z realizacją umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od 

ZAMAWIAJĄCEGO, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.  

 

33. Postanowienia końcowe 

33.1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać żadnej 

cesji praw związanych z realizacją Umowy. 

33.2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

33.3. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 

na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Umowy.  

33.4. WYKONAWCA podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.  

33.5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu. Nie wymaga zawarcia Aneksu: 

1) zmiana osób przy pomocy, których WYKONAWCA wykonuje przedmiot Umowy, o ile 

zmiana ta następuje na zasadach określonych w Umowie; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 

4) zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy; 

5) zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby; 

6) zmiana wskaźników GUS, w oparciu o które dokonywana jest waloryzacja na zasadach 

określonych w Umowie. 

33.6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W 

przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. 

33.7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

34. Załączniki do umowy 

Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy.  

Załącznik nr 1 - Dane dotyczące Stron – adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej. 
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Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno- Użytkowy  

Załącznik nr 3 - Audyt energetyczny budynku mieszkalnego  

Załącznik nr 4 - Oferta WYKONAWCY,  

Załącznik nr 5 – Tabela elementów rozliczeniowych 

Załącznik nr 6 – Wzór Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

Załącznik nr 7 – Karta gwarancyjna 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


